


RAPORTI I PUNĒS TM4/2023

N.P. TERMOKOS SH.A.






NDËRMARRJA E PUBLIKE-PUBLIC ENTERPRISE-JAVNO PREDUZETE

TERMOKOS SH.A.
J.S.C.

PRISHTINE-PRISHTINA-PRISTINA

Nr 5611 dt 13.03 2024



Termokos
Ngrahetja e qytetit

PËRMBAJTJA:

SHKURTESAT	5
TERMOKOS NË SHIFRA TETOR - DHJETOR 2023	6
PROFILI I NDËRMARRJES KAPACITETET PRODHUESE	7
SKEMA ORGANIZATIVE	8
STRUKTURA ORGANIZATIVE	9
AUDITORI I BRENDSHËM	10
ZYRA MBËSHTETËSE	11
PROKURIMI	17
DEPARTAMENTI I LIGJOR	20
DEPARTAMENTI ADMINISTRATIV	22
DEPARTAMENTI I PRODHIMIT	25
DEPARTAMENTI I DISTRIBUIMIT	34
DEPARTAMENTI I FURNIZIMIT	36
DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM DHE INVESTIME KAPITALE	38
NUJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTEVE	38
DEPARTAMENTI I FINANCAVE	40
TË ARRITURAT	41
SFIDAT	41
OBJEKTIVAT	41
MASAT PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE TË NDËRMARRJES	42

Përmbajtja e tabelave:

Tabela 1. Kapacitetet e stabilimit të prodhimit të energjisë termike	7
Tabela 2. BORDI DREJTORËVE I NP TERMOKOS SHA.....	9
Tabela 3. Struktura organizative e departamenteve dhe numri i punëtorëve në fund të periudhës raportuese 31.12.2023	9
Tabela 4. Tabela e detajuar e çertifikuimeve.....	12
Tabela 5. Prokurimet në tetor-dhjetor 2023	17
Tabela 6. Kontratet e nënshkruara gjatë periudhës raportuese tetor-dhjetor 2023	17
Tabela 7. Kontratet e nënshkruara me vlera minimale (nën 1000,00 €)	18
Tabela 8. Kontratet e nënshkruara me vlera minimale (nën 1000,00 €)	18
Tabela 9. Përmbledhje numerike e aktiviteteve të KPSK për vitin 2023.....	19
Tabela 10. Raporti përmbledhës i lëndëve gjyqësore, janar-dhjetor 2023.....	20
Tabela 11. Aktivitetet në Departamentin Administrativ gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023.....	22
Tabela 12. Aktivitetet e Divizionit Makinerisë TM4/ 2023	25
Tabela 13. Bilanci i energjisë termike në TM4/2023.....	29
Tabela 14. Aktivitetet e Divizionit Elektrikes TM4/2023	30
Tabela 15. Shpenzimi i energjisë elektrike tetor-dhjetor 2023	30
Tabela 16. Të dhënat tabelare dhe statistikore të përgatitjes së ujit dhe shpenzimet e kripës NaCl	33
Tabela 17. Pastrimi kimik i këmbësve të gjatë periudhës raportuese tetor-dhjetor 2023.....	33
Tabela 18. Pasqyra përmbledhëse e aktiviteteve të Departamentit të Distributimit gjatë TM4/2023.....	34
Tabela 19. Instalimi i gypave në TM4/2023	34
Tabela 20. Instalimi i kthesave	34
Tabela 21. Instalimi i pompave	34
Tabela 22. Instalimi i valvolave	35
Tabela 23. Instalimi i filtrave.....	35
Tabela 24. Instalimi i këmbësve të nxehtësisë.....	35
Tabela 25. Pastrimi i këmbësve të nxehtësisë.....	35
Tabela 26. Matësit e energjisë.....	35
Tabela 27. Kyçjet ilegale dhe pa proces - të identifikuar.....	35
Tabela 28. Kyçjet e reja.....	35
Tabela 29. Faturimi në TM4/2023.....	36
Tabela 30. Inkasimi në TM4/2023.....	36
Tabela 31. Inkasimi në TM4/2023, krahasimi me TM4/2022.....	36
Tabela 32. Shkalla e inkasimit në tetor-dhjetor 2022	36
Tabela 33. Raporti mbi ankesat dhe kërkesat gjatë TM4/2023.....	37
Tabela 34. Konsumatorë të rinj – Kyçje të reja në TM4/2023	37
Tabela 35. Rehabilitimi i rrjetit.....	38



Përmbajtja e figurave:

Figura 1. Makro Skema e NP Termokos Sh.A. ne fund te periudhës raportuese	8
Figura 2. Mirëmbajtja e filterave para pompave qarkulluese të rrjetës së distribuimit.....	25
Figura 3. <i>Demontrimi/montimi i këmbysit të nxehtësisë 4 pas pastrimit kimik në termomënstacionin e Bregu I Diellit.</i>	25
Figura 4. <i>Sanimi i gypit furnizues nga ujisjellësi te zbutsat e vjetër në NO.</i>	27
Figura 5. Ndririmi i valules DN 80, në stacionin kryesor Bregu I Diellit, a -valvola e vjetër DN80, b-valvola e ndrruar DN80.....	27
Figura 6. Pastrimi I filterave: NO, HES dhe stacion BD.....	27
Figura 7. Lubrifikimi i pompave dhe elektromotorve: NO, HRS, HES dhe stacion BD.....	27
Figura 8. Ndririmi I valules DN 125 e cila ishte ne defekt, Check valve te pajisja për mbajtje të presionit në rrjet të kogjenerimit.27	27
Figura 9. Energjia e prodhuar, e liferuar dhe humbjet MWH në tetor - dhjetor 2023	29
Figura 10. Humbjet në rrjetin e transmisionit dhe në rrjetin e shpërndarjes gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023	29
Figura 11. Ndririmi i gypave të ndriqimit, starterave në dhomën e kontrollit dhe në korridorin tek zyret e inxhinierëve.	30
Figura 12. Instalimi i gypave të paraizoluar dhe të çelikt.....	34
Figura 13. Paraqitja grafike e instalimit të kthesave, valvolave, pompave, filterave, këmbysesëve dhe matësve të energjisë gjatë vitit 2023.....	35
Figura 14. Faturimi në tetor-dhjetor 2023, krahasimi me tetor-dhjetor 2022	36
Figura 15. inkasimi në TM4/2023, krahasimi me inkasimin në TM4/2022.	36
Figura 16. Shkalla e inkasimit në TM4/2023.	36
Figura 17. Spërfaqja në fund te periudhes TM4/2023, krahasimi me TM4/2022.....	37



SHKURTESAT

ASK	- Agjencia e Statistikave të Kosovës
AKZ	- Aparatë Kinëtr Zjarrt
AME	- Agjencioni për Menaxhim të Emergjencave
AB	- Auditleri i brendshëm
ASK	- Agjencioni i Statistikave të Kosovës
ATK	- Administrata Tatimore e Kosovës
BO	- Bordi i Drejtoreve
DPZHK	- Departamenti për Zhvillim dhe Investime Kapitale
JICA	- Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar
HES	- Stacioni për ekstraktim të energjisë - Kosova B
HRS	- Stacioni për pranim të rixhtsisë - Termokus
LPP	- Lista prioritare e projekteve
KA	- Komisioni i Auditimit
KE	- Kryeshteti Ekzekutiv
KD	- Koncepti dokumentar
KE	- Komisioni Evropian
KEES	- Kosove Energy Distribution Services (Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike)
KEK	- Korporata Energjetike e Kosovës
KfW	- Banka Gjermane për Zhvillim
KUR	- Kompania Ujështesë i Rajonal
MCC (MFK)	- Millennium Challenge Corporation (Fondacioni i majojvopçari i Kosovës)
ME	- Ministria e Ekonomisë
MAKZ	- Mbrojtja Kinëtr Zjarrt
MAMPH	- Ministria e Mbrojtjes dhe Planifikimit Hapësinor e Kosovës
MS	- Microsoft Office
MZHE	- Ministria e Zhvillimit Ekonomik
N.P.	- Ndërmarrja Publike
OECD	- Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik
DL	- Opinion Ligjor
OP	- Operator
PKU	- Divizioni i Përgatitjes Kinëtr të Ujit
PV	- Procesverbete
PZSE	- Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë
SCADA	- Monitorimi nga distanca dhe sistemi i kontrollit
Sh. A	- Shpërndarë
TER	- Tendeni
TM	- Trenujtori
VNM	- Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis
ZKA	- Zyra Kombëtare e Auditimit
ZKM	- Zyra e Kryeministrit të Kosovës
ZRRE	- Zyra e Rregullatorit për Energji



TERMOKOS NË SHIFRA TETOR - DHJETOR 2023

127,36 GWh_{TH}

Energjia termike e prodhuar në tetor-dhjetor 2023,

3,94 M€

Faturimi në tetor-dhjetor 2023

2,63 M€

Inkasimi në tetor-dhjetor 2023

0,94 M€

Rezultati Neto në tetor-dhjetor 2023

0,78 €/kW

Tarifa-komponenta fikse

36,25 €/MW

Tarifa-komponenta variabile

2,19 Mil.m²

Sipërfaqja aktive


24 050 Konsumator

21 976 konsumator të sek. amvisërisë

2 083 konsumator të sek. afarist/institucional

FAKTE KYÇE
Krahasuar me periudhen e njëjta të vitit paraprak është shënuar rritje e energjise së prodhuar për 17.6%, e energjise së liferuar për 1.6%; e faturimit për 19.5% rritje e inkasimit për 3.3%; është rritje e numrit të konsumatorëve 28% dhe rritje e sipërfaqes ngrohëse 32%.





Termokos si kompani e ngrorhjes qendrore u themeluar në vitin

1970



PROFILI I NDËRMARRJES | KAPACITETET PRODHUESE

Forma Juridike

NP "Termokos" Sh.A. është themeluar më 1970, si kompani e ngrorhjes qendrore. Më 1974 Kompania "Termokos" Prishtinë iu bashkua Ndërmarrjes Banësore (ish BVI banësore) në Prishtinë. Më 1978 ajo u nda nga Ndërmarrja Banësore dhe ka filluar operimin si kompani e pavarur e ngrorhjes, por nën mbikëqyrjen e Komunës së Prishtinës. Para nëntorit 2001, Departamenti i Shërbimeve Publike të UNMIK-ut ka qenë i ngarkuar me mbikëqyrjen e "Termokos"-it. Më vonë është themeluar Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit (AKM) brenda autorizimeve të rezervuara të UNMIK-ut, në kuadër të cilit ka vepruar Departamenti për Mbikëqyrjen e Ndërmarrjeve Publike në mesin e të cilave bënte pjesë edhe "Termokos"-i. Përveç detyrave tjera, AKM ka pasur mbikëqyrjen komplete mbi veprimtarinë e "Termokos"-it duke përfshirë edhe procedurat e prokurimit për furnizimin me lëndë djegëse si dhe donacionet.

Nga viti 2006, është inkorporuar dhe nga atëherë vepron si kompani publike në NP "Termokos" Sh.A. Korporatizimi nënkupton ndryshimin e subjektivitetit dhe krijimin e subjektit të ri me të drejta dhe autorizimet si person juridik në aftësi të plotë juridike aktive dhe pasive.

Në qershor të vitit 2008, me Ligjin për ndërmarrjet Publike Nr. 03/L-087 statusi i "Termokos"-it është ndërruar në ndërmarrje publike komunale, shoqëri aksionare. Komuna e Prishtinës është aksionare 100%.

Veprimtaria

NP "Termokos" Sh.A. është furnizues lokal për ngrorhje qendrore në Prishtinë. Në bazë të Ligjit të Ngrorhjes Qendrore NP "Termokos" Sh.A. ofron shërbimet e ngrorhjes.

Ndërmarrja është e licencuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë, dhe veprimtaria e saj është:

- Prodhimi i energjisë ngrorhëse, LICENCA Nr. ZRRE/LI_10/17; është në procedurë kompletimi i dokumentacionit për vazhdim.
- Distribucimi (shpërndarja) i energjisë ngrorhëse, LICENCA Nr. ZRRE/LI_11/17
- Furnizimi i konsumatorëve me energji ngrorhëse, LICENCA Nr. ZRRE/LI_04/17.

Sezona e ngrorhjes fillon më 15 Tetor dhe mbaron më 15 Prill të vitit vijues dhe kjo periudhë kohore është përcaktuar si sezon ngrorhës me rregullore të ZRRE-së.

Kapacitetet të energjisë termike

Njësi bazë gjeneruese e energjisë termike është TC Kosova B, përmes sistemit të koogjenerimit. Kapaciteti i instaluar është 140 MW_{th}, ndërsa kapaciteti operativ vlerësohet të jetë 137.48 MW_{th}. Për prodhimin e energjisë termike shfrytëzohet avulli i cili ekstrahohet nga shkalla e PM e të dy turbinave në këtë termocentral. Këmbimi i energjisë avull/ujë bëhet në stacionin për ekstraktim të energjisë -HES, përmes dy këmbësive me kapacitet nga 70MW_{th}. Ky stacion është në afërsi të TC Kosova B, dhe në tërësi menaxhohet nga Termokosi.

NP Termokos SH.A. disponon edhe me kapacitete vetanake të prodhimit të energjisë termike, kaldataj me lëndën djegëse mazut, të cilat janë përdorur para funksionalizimit të sistemit të koogjenerimit. Këto njësi prodhuese janë funksionale dhe mund të përdoren në raste specifike (mbulimi i kërkesave të energjisë në pikun e ngarkesës, dhe në rast të ndërprerjes së furnizimit nga KEK -TC Kosova B).

Tabela 1. Kapacitetet e stabilimnave të prodhimit të energjisë termike

KAPACITETET E STABILIMNTEVE PRODHIMIT TE ENERJES TERMIKE			
NJESIA GJENERUESE	Kap.i instaluar	Kap.Operativ η (%)	Vendi
Sist. i koogjenerimit TC Kosova B	2x70=140MW _{th}	137.5MW _{th} 98 %	TC Kosova B
	2x58=116MW _{th}	98.6MW _{th} 85%	Termokos
Kaldaja me ujë të nxehtë	2x7= 14MW _{th}	12.6 MW _{th} 90%	Ngrorh.OKUK
	4 MW _{th}	3.6 MW _{th} 90 %	Termokos
Total kapacitetet ngrorhtores	134 MW _{th}	114.8 MW _{th} 85.6 %	
Total kapacitetet gjeneruese	274 MW _{th}	252.3 MW _{th} 92 %	


Rijeti i shpërndarjes

Rijeti primar i shpërndarjes është me gjatësi të tubacionit prej 82 km dhe kapacitet të ujit prej rreth 3,500 m³. Me gjithësej 900 nënstatione (880 aktive dhe 20 pasive). Nga 900 nënstatione planifikohet që në 850 nënstatione të vendosen matësit dhe të jenë funksional, kurse në 50 nënstatione (kryesisht nënstatione të vogla për nga kapaciteti dhe nënstationet pasive) nuk ka matës apo nuk janë funksional.



SKEMA ORGANIZATIVE

Figura 1. Makro Skema e NP Termokos Sh.A. ne fund te periudhës raportuese



STRUKTURA ORGANIZATIVE

PASQYRA E STRUKTURËS ORGANIZATIVE E NP TERMOKOS SH.A. ME NDRYSHIMET OË JANË BËRË GJATË PERIUDHËS RAPORTUESE TETOR-DHJETOR 2023

Tabela 2. BORDI I DREJTORËVE I NP TERMOKOS SH.A.

Visar Vokri	Vesa Kelmendi	Shukrije Morina	Mentor Maliqi
Kryesues i Bordit të Drejtorëve	Drejtor	Drejtor	Drejtor

Tabela 3. Struktura organizative e departamenteve dhe numri i punëtorëve në fund të periudhës raportuese 31.12.2023

	Me Master	Me përgatitje superiore	Me përgatitje të përgatitje të lartë	Me përgatitje të përgatitje të mesme	Fillore	Totali	Të punësuar me kontratë të rregullt	Të punësuar Me kontr. për punë & detyra specifike	Vendet e lira të punës sipas departamenteve	Nr total i punëtorëve të parashikuar sipas skemës organizative
KRYESHEFI EKZEKUTIV	1					1				1
Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit (ZKFTH)	1					1				1
Këshilltari i përgjithshëm/Sekretari iKorporatës (KPSK)	1					1				1
Auditori i Brendshëm	2					2				2
Departamenti Ligjor	1	6		2		9			4	13
Departamenti Administrativ	3	9		19	3	34	1		5	39
Departamenti për Financa dhe Buxhet	7	4		2		13			3	13
Departamenti i Furnizimit	2	17	2	12		33	1		1	32
Departamenti i Prodhimit/Koogjenierimit	4	2		23		29			6	35
Departamenti i Distributimit	4	17	1	59	1	82	2		22	102
Departamenti për Zhvillim dhe Investime Kapitale	2	1				3			9	12
Zyra e Prokurimit	2	2		1		5			2	5
Zyra e KE	0	5				5			9	7
Zyra e Njësisë për Implementimi të Projekteve									9	9
Totali	30	63	3	118	4	218	4	-	61	278

Strukturë gjimore: Meshkuj 174 / Femra 44

PUNËTORËT E PRANUAR

Të pranuar në këtë periudhë janë: 4 punëtor me kontratë të rregullt.

PUNËTORËT E LARGUAR/SHKËPUTJE E KONTRATËS SË PUNËS

-

PUSHIM PA PAGESE

2 punëtor në pushim pa pagesë 2 per periudhe kohore prej 1-2 muaj

PUSHIM TË LEHONISË

-

NDRYSHIMET NË NUMRIN E PUNËTORËVE NË DEPARTAMENTE

- Në Departamentin e Administratës në fund të periudhës raportuese në këtë Departament janë gjithsej 34 punëtorë.
- Në Departamentin Prodhim/Koogjenierim një punëtor ka dalë në pension dhe në fund të periudhës raportuese kemi 29 punëtor.
- Në Departamentin e Distributimit aktualisht janë 82 punëtorë. Sipas Skemës Organizative numri i parashikuar i punëtorëve është njëqind e dy (104). Numri i vendeve të pa mbuluara është njëzetë e një (22).
- Në Departamentin e Furnizimit janë 33 punëtorë. Dy punëtorë janë punësuar në vendin e punës; Referent për kontrollë të pagesës – terreni ku njëri ka filluar punën më dt. 13.03.2023. Ndërsa punëtor tjetër ka filluar punën më dt. 22.12.2023.
- Në Departamentin e investimeve Kapitale në fund të periudhës raportuese janë 3 punëtorë. Sipas skemës organizative numri i parashikuar i punëtorëve është 12. Vende të pambuluara janë 9.
- Në Departamentin e Prokurimit në fund të periudhës raportuese kemi 5 punëtor dhe sipas Skemës Organizative është mbyllur numri i kërkuar i punëtorëve.
- Zyra e KE-së, aktualisht janë 5 punëtorë dhe sipas Skemës Organizative numri i parashikuar i punëtorëve është 7. Vende të pambuluara janë 2.
- Zyra e Njësisë për Implementimin e Projekteve në fund të periudhës raportuese nuk ka asnjë të punësuar. Sipas skemës organizative janë parapa 9 punëtor.

VËREJTIJET

Gjatë kësaj periudhe nuk është shqiptuar asnjë masa disiplinore ndaj punëtorëve.





AUDITORI I BRENDSHËM

Auditimi i brendshëm

Auditimi i brendshëm është një aktivitet i pavarur me siguri objektive dhe një aktivitet konsultues, i dizajnuar për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar veprimet e kompanisë. Kjo ndihmon kompaninë në përmbushjen e objektivave, duke nxitur një qasje sistematike dhe të disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit në menaxhimin e rrezikut, kontrollit dhe proceset e menaxhimit.

Zyra e Auditorit të Brendshëm ka një auditor të brendshëm dhe një zyrtar të auditimit.

Komisioni i Auditimit ka verifikuar përshatshmërinë dhe funksionimin e rregullt të sistemeve dhe procedurave për funksionimin e rregullt të kontrolleve të brendshme.

Përmes raportimeve të auditimit janë raportuar faktet, duke parandaluar gabimet, duke identifikuar fushat për përmirësim dhe duke promovuar praktikat më të mira të menaxhimit.


Puna e auditimit të brendshëm përfshinë aktivitetet e Auditorit të Brendshëm, të cilat janë të planifikuara në planin vjetor dhe aprovuara në Komisionin e Auditimit.

5. Bashkëpunimi me Auditorët e ZKA-së Zyres Kombëtare të Auditimit ku si ndërmarrje jemi në proces të auditimit të jashtëm.

6. Auditimi i departamentit të prokurimit.

Aktivitetet e AB gjatë periudhës raportuese tetor-dhjetor 2023

1. Auditimi i konsumatorëve pasiv.
Ky auditim bashkë me tabelen e planit të veprimit të menaxhmentit është prezentuar në menaxhment dhe është aprovuar në Komisionin e Auditimit.
2. Hartimi i planit Strategjik të Auditimit të brendshëm për vitin 2024-2026.
Ky plan është prezentuar dhe aprovuar nga Komisioni i Auditimit.
3. Hartimi i planit vjetorë për vitin 2024.
Ky plan është prezentuar dhe aprovuar nga Komisioni i Auditimit.
4. Raportimi vjetor në NJQH-Njesia qendrore harmonizuese lidhur me auditimet e kryera në ndërmarrjen Termokos gjatë vitit 2023.



ZYRA MBËSHTETËSE

Zyra për marrëdhënie me publikun

Zyra për marrëdhënie me publikun gjatë periudhës raportuese tetor-dhjetor 2023 ka realizuar këto aktivitete :

- Ka dhënë 15 prononcime: RTK- 2, Radio Kosova- 3, RTV Dukagjini- 1, Klan Kosova- 1, KTV- 3, ATV- 2, TËVË1- 1, Katror.info- 1, PRO1- 1;
- Ka kithyer 6 emaila me përgjigje për media: RTV Dukagjini- 2, KTV- 1, Kallxo.com- 1, Gazeta Blic- 1, Fakte plus-1;
- Ka aranzhuar 5 intervista të KE-së: RTK -1, KTV- 1, T7-2, Insajderi- 1;
- Janë lëshuar 4 komunikata për media.
- Pëneç tjerash, janë lekturuar raporte e shkresa të ndryshme të ndërmarrjes. Janë hartuar shkresa e përgjigje për palë të ndryshme të interesit.
- Në profilin zyrtar të ndërmarrjes në facebook janë realizuar 23 postime nga aktivitetet, që janë zhvilluar në ndërmarrje dhe gjatë punimeve të realizuara në terren.
- Ueb faqja e ndërmarrjes është përditësuar me 15 përmbajtje të reja nga aktivitetet e ndërmarrjes.
- Janë trejtuar, proceduar dhe iu është dhënë përgjigje 734 shkrësava, që kanë ardhur nëpërmes email adresës zyrtare.
- Zyrtarja për marrëdhënie me publikun është angazhuar për përditësimin e ueb faqes së re të ndërmarrjes, e cila është lansuar më 16 tetor, ndërkohë që është plotësuar edhe me fotot e biografitë e anëtarëve të Bordit të drejtorëve dhe menaxhamentit të lartë të ndërmarrjes.
- Po ashtu, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë është angazhuar për organizimin e aktiviteteve *16 ditë të aktivizimit për eliminimin e dhunës ndaj grave*, në kuadër të cilit aktivitet në faturat e ngrohjes janë shtypur mesazhet kundër dhunës, ndërsa oxhaku i ndërmarrjes është ndriçuar me 1 portokalle, pastaj për përgatitjen e kartolinës së fundvittit për konsumatorë për organizimin e mbërmyes festive të fundvittit, përgatitjen e përmbledhjes së sukseseve të ndërmarrjes për vitin 2023, për përgatitjen e materialeve për buletin "Green Prishtinë" etj.

Raporti nga zyrtarja certifikuese

Ne vijm paraqesim tabelen permbledhese te certifikimeve te realizuara gjate periudhes raportuese tetor-dhjetor 2023

Tabela 4. Tabela e detajuar e certifikimeve

Nr	Data e certifikimit	Vlera e Certifikuar	Operatori Ekonomik	Titulli i Kontratës	Nr i Prokurimit	Lloji i Kontratës
1	16.11.2022	59,00 €	Kosova Job	Publikim per Bord te Drejtores		
2	02.10.2023	63,93 €	Vais Law	Shpenzime per permbarues		
3	05.10.2023	291,98 €	Arsim Bajraktari	Shpenzime per permbarues		
4	02.10.2023	525,00 €	Awa Shpk	Furnizim me tonera	Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë
5	06.10.2023	88,66 €	Govex	Shpenzime per permbarues		
6	09.10.2023	2,023,91 €	Arsim Bajraktari	Shpenzime per permbarues		
7	05.10.2023	1,921,81 €	Alea shpk	Shpenzime per permbarues		
8	09.10.2023	1,000,000,00 €	Limit Project	Ndertimi i objektit te ri administrativ dhe renovimi i hapshirave perçeljele 2023/2025 pagesa e fete	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë në kornizë
9	10.10.2023	1,631,97 €	Eurosig	Sigurim i automjeteve	TER-23-039-2.4.7.	Kontratë në kornizë
10	04.10.2023	6,426,70 €	Aclass Academy	Trainimi Grupor		
11	09.10.2023	4,991,40 €	Kontroll Test	Bazhdarimi i valvolave siguruese		
12	03.10.2023	75,50 €	Posta e Kosoves	Marveshje mbi autorizimin e inkasimit te pagesave		
13	16.10.2023	138,887,81 €	IC Consultant	Interim payment 17 Project no 46x190244		
14	17.10.2023	133,63 €	Govex	Shpenzime per permbarues		
15	17.10.2023	1,050,000 €	Dita Travel	Veture rent a car per nevojat e pliu Termokos per projektin Prishtina heatsave		
16	17.10.2023	16,00 €	Awa Shpk	Toner	Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë
17	18.10.2023	55,00 €	Ylli Print	Fletore per protokol Rajhane Islami	TER-23-026.2.4.7	Kontratë në kornizë
18	02.10.2023	99,00 €	Finart	Sherbime per perkthime gjehesore anglisht shqip		
19	20.10.2023	34,38 €	Vais Law	Tarife per efikasitet	Ter-023.35.2.3.6	Kontratë në kornizë
20	18.10.2023	187,86 €	Vais Law	Shpenzime per permbarues		
21	18.10.2023	154,00 €	Awa Shpk	Furnizim me tonera	Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë
22	18.10.2023	90,00 €	Awa Shpk	Furnizim me tonera	Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë
23	18.10.2023	117,50 €	Infinit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
24	17.10.2023	98,10 €	Infinit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
25	17.10.2023	22,05 €	Infinit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
26	17.10.2023	12,49 €	Infinit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
27	26.10.2023	20,000,00 €	IVT Consult	Twelfth payment under contract no 2015 dt 30.11.2022		
28	24.10.2023	937,95,68 €	Enerco	Interim payment certificate no 17		
29	11.10.2023	7,070,72 €	Kesco Nenstacionet	Shpenzime te energjise elektrike		
30	19.10.2023	5,194,00 €	Kastrati Hotels & Tower	Trajnim akomodim per puntore te ndermarrjes dhe projektit		
31	27.10.2023	65,00 €	Infinit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
32	30.10.2023	37,10 €	Infinit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
33	26.10.2023	1,890,30 €	Vais Law	Shpenzime per permbarues		
34	26.10.2023	74,15 €	Vais Law	Shpenzime per permbarues		
35	19.10.2023	109,21 €	Driton Govori	Shpenzime per permbarues		
36	27.10.2023	40,00 €	Ylli Print	Libri i Kontratave	TER-23-026.2.4.7	Kontratë në kornizë
37	26.10.2023	685,00 €	Vala	Mbushje te celulareve		
38	16.10.2023	821,43 €	Kamela Nacolliari	Darke pune staff dhe ekipa e PIU		
39	20.10.2023	931,88 €	RHG	Darke pune staff dhe ekipa e PIU		
40	25.10.2023	55,30 €	Infinit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
41	26.10.2023	24,00 €	Infinit	Furnizim me material elektrik	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
42	25.10.2023	40,00 €	Infinit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
43	26.10.2023	1,616,25 €	Prisig	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-023-20.221	Kontratë në kornizë
44	26.10.2023	6,496,00 €	Prisig	Sigurim shendetisor per familjar	Ter-023-20.221	Kontratë në kornizë
45	27.10.2023	1,214,56 €	Govex	Sigurim shendetisor staff	Ter-023-20.221	Kontratë në kornizë
				Shpenzime per permbarues		

46	01.11.2023	100,000.00 €	Limit Project	Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse 2023/2025 pagesa e katert	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë në kornizë
47	20.10.2023	330.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
48	20.10.2023	271.88 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
49	20.10.2023	1,575.14 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
50	06.11.2023	42,785.37 €	Enerco	Interim payment certificate no. 18		
51	31.10.2023	18.00 €	Moneta	Provizion i arketushem TERMOKOS		
52	31.10.2023	63.50 €	Capital	Provizion i arketushem TERMOKOS		
53	23.10.2023	59.00 €	Kosova Job	Publikim per vende te lira pune		
54	06.10.2023	59.00 €	Kosova Job	Publikim per vende te lira pune		
55	02.11.2023	37.00 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
56	04.11.2023	64.14 €	Telekomi i Kosoves	Sherbime per numrin		
57	09.11.2023	141.59 €	Govex	Shpenzime per perbarues		
58	02.11.2023	75.75 €	Perbarues Flamur Bogaj	Shpenzime per perbarues		
59	02.11.2023	548.70 €	Perbarues Flamur Bogaj	Shpenzime per perbarues		
60	02.11.2023	93,931.26 €	Kek	Furnizim me energji termike tetor 2023		
61	07.11.2023	315.08 €	Arsim Bajraktari	Shpenzime per perbarues		
62	01.11.2023	128.50 €	Posta e Kosoves	Marrveshje mbi autorizimin inkasimin e pagesave		
63	10.11.2023	14,202.00 €	Inifit	Furnizim me kompjutera dhe printera	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
64	02.11.2023	14,771.32 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
65	02.11.2023	1,217.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
66	02.11.2023	48.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
67	02.11.2023	120.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
68	03.11.2023	551.61 €	Comet	Furnizim me Material Makinerik dhe vegla Pune	Ter-022-002-1.3.6	Kontratë në kornizë
69	06.11.2023	504.00 €	Bubeari Comerc	Furnizim me oksigjen acetilen	Ter-023-034.2.3.5	Kontratë në kornizë
70	31.10.2023	500.89 €	Ipko	Internet dhe vpn	Ter-023-010-1.2.1	Kontratë në kornizë
71	31.10.2023	2,280.09 €	Ip Kos	Shpenzime te natfes		
72	04.11.2023	139.80 €	Vala	Sherbime per numrin		
73	09.11.2023	19.00 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
74	09.11.2023	22.90 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
75	09.11.2023	74.00 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
76	31.10.2023	461.17 €	Ipko	Telefonia mobile per projektin Heat Save		
77	10.11.2023	155.94 €	Vais Law	Shpenzime per perbarues		
78	31.10.2023	103.94 €	Pastirimi	Shpenzime per pastirim		
79	14.11.2023	1,190.00 €	Flasa	Trajtim per Betim Krasniqi Afrim Ismaili		
80	01.11.2023	40.00 €	Ylli Print	Libri I Kontratave	TER-23-026.2.4.7	Kontratë në kornizë
81	08.11.2023	8.00 €	Awa Shpk	Toner	Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë
82	08.11.2023	44.00 €	Awa Shpk	Toner	Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë
83	08.11.2023	235.00 €	Awa Shpk	Toner	Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë
84	30.10.2023	148.76 €	Vala	Trafiku per numrin		
85	14.11.2023	76.00 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
86	14.11.2023	119.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
87	14.11.2023	18.50 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre	Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
88	31.10.2023	100.00 €	Zeri	Publikim ne gazeten Zeri		
89	14.11.2023	1,050.00 €	Dita Travel	Veture rent a car per nevojat e piu Termokos per projektin Pristitina heatsave		
90	21.11.2023	64,047.56 €	Enerco	Interim payment certificate no. 19		
91	31.10.2023	613.91 €	RHG	Sherbime bar restaurant per state		
92	28.10.2023	468.31 €	Kamela Nacollari	Planifikim buxheti i mbajtur ne Tirane		
93	07.11.2023	3,505.00 €	Hotel Kastrioti	Akomodim dreke caffee		
94	19.10.2023	17.87 €	Irfan Kercagu	Tarife per efikasitet		
95	08.11.2023	16.00 €	Awa Shpk	Furnizim me toner	Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë

96	21.11.2023	641,70 €	Bubeari Comerç	Oksigjen Acetilen		Ter-022-021-1.3.6	Kontratë në kornizë
97	21.11.2023	202,00 €	El Shpëtimi	Furnizim me material higjienik dhe byfe		Ter-022-024-1.3.6	Kontratë në kornizë
98	23.11.2023	20,000,00 €	IVT Consult	Fourteenth payment under contract no 2015 dt 30.11.2022			
99	29.11.2023	6,467,00 €	Prisig	Sigurim shëndetësor		Ter-023-20.221	Kontratë në kornizë
100	30.11.2023	22,29 €	Permbaues Myjesere Mujku	Shpenzime per permbaues			
101	06.11.2023	550,00 €	Instituti I kaf	Trajnim per Albulena Gashi-n			
102	06.11.2023	550,00 €	Instituti I kaf	Trajnim per Kasrioti Bllaca			
103	30.11.2023	700,00 €	Inifit	Fatura per faturim te kualitetit te larte		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
104	29.11.2023	19,78 €	Irfan Kercagu	Shpenzime per permbaues			
105	23.11.2023	25,51 €	Irfan Kercagu	Shpenzime per permbaues			
106	21.11.2023	207,85 €	Vala	Kompensim I demit			
107	22.11.2023	78,45 €	Vais Law	Shpenzime per permbaues			
108	24.11.2023	404,20 €	Myjesere Mujku	Shpenzime per permbaues			
109	29.11.2023	1,585,00 €	Prisig	Sigurim per familjare			
110	17.11.2023	250,00 €	I.A.L.C Group	Kurs I gjuhes angleze per Lavdim Fejza			
111	04.12.2023	200,00 €	Avokat Nebih Troshupa	Avokat Nebih Troshupa			
112	05.12.2023	141,60 €	Keds	Riparim nga lidhja e shkurtër per stacionin bregu I diellit			
113	07.12.2023	1,006,00 €	Bubeari Comerç	Oksigjen Acetilen		Ter-022-021-1.3.6	Kontratë në kornizë
114	05.12.2023	255,221,84 €	Kek	Furnizim me energji Termike Nentor 2023			
115	01.12.2023	991,00 €	Posta e Kosoves	Pagasa e konsumatoreve permes Postes			
116	30.11.2023	35,68 €	Vala	Trafiku per numrin			
117	30.11.2023	81,73 €	Vala	Sherbime per numrin			
118	01.12.2023	367,00 €	NT El Shpëtimi	Furnizim me material higjienik byfe		Ter-022-024-1.3.6	Kontratë në kornizë
119	04.12.2023	12,90 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
120	04.12.2023	514,00 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
121	04.12.2023	50,50 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
122	04.12.2023	119,50 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
123	04.12.2023	2,410 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
124	04.12.2023	84,00 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
125	01.12.2023	4,000,00 €	Expert.pro	Mirembajtje e programit Sofverik per menaxhimin e faturave dhe financave		Ter-022-10504-2.3.5	Kontratë në kornizë
126	30.11.2023	500,89 €	Ipko	internet dhe VPN			
127	30.11.2023	87,00 €	Moneta	Provizion I arketueshem Termokos per muajin Nentor			
128	30.11.2023	261,50 €	Capital	Provizion I arketueshem Termokos per muajin Nentor			
129	30.11.2023	690,00 €	Vala	Mbushje te celulareve			
130	30.11.2023	72,226,51 €	Keds Drejtoria	Shpenzime te energjise elektrike			
131	30.11.2023	36,168,95 €	Keds nenstacionet	Shpenzime te energjise elektrike			
132	11.12.2023	1,050,00 €	Dita Travel	Vature rent per projektin HeatSave			
133	07.12.2023	1,642,47 €	Eurosig	Sigurim I automjeteve		Ter-022-014-2.3.6	Kontratë në kornizë
134	30.11.2023	457,38 €	Ipko	Telefonia mobile per projektin heatsave			
135	30.11.2023	248,70 €	Pasirimi	Shpenzime per pasirim			
136	14.12.2023	200,000 €	IVT Consult	Fifteenth payment under Contract No 2015 dt 30.11.2022			
137	11.12.2023	30,73 €	Fiamur Bogaj	Shpenzime per permbaues			
138	30.11.2023	80,00 €	Koha	Publikime te perditshme			
139	11.12.2023	7,321,84 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune		Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
140	11.12.2023	8,00 €	Awa Shpk	Furnizim me toner		Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë
141	08.12.2023	16,00 €	Awa Shpk	Furnizim me toner		Ter-023-004-1.3.6	Kontratë në kornizë
142	11.12.2023	36,65 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
143	11.12.2023	53,10 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
144	11.12.2023	156,00 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
145	11.12.2023	61,00 €	Inifit	Furnizim me material shpenzues per zyre		Ter-022-002-1.2.1	Kontratë në kornizë
146	01.11.2023	8,496,86 €	Batlava	Shpenzime te ujit			Kontratë në kornizë

147	15.12.2023	180,672,26 €	Limit Project	Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellese të Ndërmarrjes pagesa e peste	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë në kornizë
148	01.12.2023	172,00 €	El Shpetimi	Furnizim me material higjienik byfe	Ter-022-024-1.3.6	Kontratë në kornizë
149	11.12.2023	1,444,40 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
150	11.12.2023	1,026,00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
151	11.12.2023	30,00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
152	11.12.2023	247,80 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
153	11.12.2023	2,209,84 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
154	18.12.2023	350,00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
155	15.12.2023	124,50 €	Permbaues Arsim Bajraktari	Shpenzime per permbaues		Kontratë në kornizë
156	11.12.2023	270,953,13 €	Enerco	Interim payment 20		
157	20.12.2023	420,000,00 €	IVT Consult	Thirteenth payment under Contract no 2015 dt 30.11.2022		
158	29.11.2023	29,50 €	Ilir Kosova	Rregullim i mekanizmit te kasetes	TER-22-009-2.4.7.	Kontratë në kornizë
159	07.12.2023	9,478,20 €	Comet	Furnizim me mjete per mbrojtje dhe siguri ne pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë në kornizë
160	15.12.2023	690,00 €	Vala	Mbushje te celulareve		
161	19.12.2023	47,20 €	Alea shpk	Shpenzime per permbaues		
162	19.12.2023	41,30 €	Alea shpk	Shpenzime per permbaues		
163	19.12.2023	82,60 €	Arsim Bairaktari	Shpenzime per permbaues		
164	07.12.2023	166,00 €	Finsler	Provizion i arketueshem		
165	15.11.2023	31,50 €	Finsler	Provizion i arketueshem		
166	15.11.2023	16,00 €	Finsler	Provizion i arketueshem		
167	15.11.2023	17,00 €	Finsler	Provizion i arketueshem		
168	15.11.2023	23,00 €	Finsler	Provizion i arketueshem		
169	15.11.2023	45,50 €	Finsler	Provizion i arketueshem		
170	15.11.2023	27,00 €	Finsler	Provizion i arketueshem		
171	26.12.2023	10,560,00 €	Venus Hotel	Organizim per festat e fundvitit per staf		
172	20.12.2023	47,20 €	Permbaues isak Islami	Shpenzim per permbaues	Ter-023-010-1.2.1	Kontratë në kornizë
173	30.11.2023	1,905,56 €	Ip Kos	Shpenzime te natfes		
174	21.12.2023	76,70 €	Permbaues Driton Govori	Shpenzime per permbaues		
175	26.12.2023	47,20 €	Permbaues Isa Shala	Shpenzime per permbaues		
176	26.12.2023	41,30 €	Permbaues Metaj Law	Shpenzime per permbaues		
177	22.12.2023	71,22 €	Vais Law	Shpenzime per permbaues		
178	26.12.2023	35,40 €	Permbaues Arben Gashi	Shpenzime per permbaues		
179	28.12.2023	65,50 €	Electronic EYE	Rregullim i telefonave fiks per dep e dispeqerave		
180	22.12.2023	82,60 €	Vais Law	Shpenzime per permbaues		
181	06.12.2023	334,50 €	Union	Sherbim i arketimit te faturave		
182	06.11.2023	48,00 €	Union	Sherbim i arketimit te faturave		
183	09.10.2023	32,00 €	Union	Sherbim i arketimit te faturave		
184	11.10.2023	885,00 €	Events Communications	Ndricimi i oxhakut me ngjyre roze	TER-23-023-2.4.7.	Fature me 3 oferta
185	30.10.2023	720,00 €	Bionics	Bionics 720.Artech 912.Secure IT 960 €	TER-22-041-1.4.7.	Fature me 3 oferta
186	23.10.2023	871,90 €	Euro Delta	Euro Delta 871.90€	TER-23-028-1.4.7	Fature me 3 oferta
187	14.12.2023	970,00 €	Infinit	Prerese letrre shireder		Fature me 3 oferta
188	27.12.2023	769,00 €	Servis Toveriani	Servisim dhe riparim i Kamionit		Fature me 3 oferta
189	27.12.2023	885,00 €	Events Communications	Ndriqimi i oxhakut me ngjyre portokalli	TER-23-023-2.4.7.	Fature me 3 oferta
190	05.10.2023	20,00 €	HBN	Dep Furnizim		Faturë përmes Arkës
191	04.10.2023	20,00 €	Ektotech	Per Sekretaren Qendrsa Hyseni Charger		Faturë përmes Arkës
192	06.10.2023	20,00 €	Data Pc	Switch		Faturë përmes Arkës
193	06.10.2023	40,00 €	Data Pc	Ndëgjuese sekretaren Qendresa:H		Faturë përmes Arkës
194	06.10.2023	14,54 €	Elii Ab	Shpenzime Bekim Gashi		Faturë përmes Arkës
195	06.10.2023	98,00 €	EL Dreni	Tel papuqe		Faturë përmes Arkës
196	06.10.2023	97,00 €	EL Dreni	Bulona per knauf		Faturë përmes Arkës
197	11.10.2023	90,00 €	Arsim A Gashi	Deratizim per objektin ne Obilq		Faturë përmes Arkës

198	17.10.2023	Univerzal IMPEX	Vaj Primoli	60,00 €	Faturē pērmes Arkēs
199	17.10.2023	Tetomiks	Konfiguririmi paisies Guard	80,00 €	Faturē pērmes Arkēs
200	13.10.2023	Install Engineering	Rregulirimi instalimi ne OMF Matī 1	75,40 €	Faturē pērmes Arkēs
201	16.10.2023	Install Engineering	Kompezoator gome	65,77 €	Faturē pērmes Arkēs
202	10.10.2023	Erde term	Hapje e vrimave	80,00 €	Faturē pērmes Arkēs
203	12.10.2023	EL Dreni	Papuqe kabell	95,00 €	Faturē pērmes Arkēs
204	20.10.2023	Xhela G	Gyp	51,00 €	Faturē pērmes Arkēs
205	20.10.2023	EL Dreni	Papuqe	95,00 €	Faturē pērmes Arkēs
206	25.10.2023	EL Dreni	Paneli Lied	94,00 €	Faturē pērmes Arkēs
207	24.10.2023	Zhushi	Riparim kapakut te motorrit	94,40 €	Faturē pērmes Arkēs
208	26.10.2023	EL Dreni	Papuqe kabell	94,00 €	Faturē pērmes Arkēs
209	23.10.2023	Gogi	Ndrimim disku per kamioneten Wolsvagen	85,80 €	Faturē pērmes Arkēs
210	31.10.2023	Gilas servis	Ngjites xhami	40,00 €	Faturē pērmes Arkēs
211	24.10.2023	Eli Ab	Material per byfe	97,76 €	Faturē pērmes Arkēs
212	01.11.2023	EL Dreni	Papuqe kabell	86,50 €	Faturē pērmes Arkēs
213	02.11.2023	HBN	Oeshme gyp Brinkos	60,06 €	Faturē pērmes Arkēs
214	11.10.2023	Erde term	Hapje e vrimave	80,00 €	Faturē pērmes Arkēs
215	12.10.2023	Erde term	Hapje e vrimave	80,00 €	Faturē pērmes Arkēs
216	25.10.2023	Z Office	Karriqe per zyre Sead Behluli	99,00 €	Faturē pērmes Arkēs
217	30.10.2023	Glass Servis	Xhami pare Passat	80,00 €	Faturē pērmes Arkēs
218	06.11.2023	Daxa	Drum Printer Brother	40,00 €	Faturē pērmes Arkēs
219	15.11.2023	Auto Gama	Pomp Uji	85,00 €	Faturē pērmes Arkēs
220	13.11.2023	Auto Gama	Ryri dhembezor	95,00 €	Faturē pērmes Arkēs
221	09.11.2023	Europrinty	Shpuze per tabele Tabele e bardhe e murit	38,16 €	Faturē pērmes Arkēs
222	09.11.2023	EL Dreni	Material per lidhje te njehsoreve	93,00 €	Faturē pērmes Arkēs
223	16.11.2023	Inifit	Vule per departamentin e konsumatoreve	70,00 €	Faturē pērmes Arkēs
224	20.11.2023	Auto Gama	Bregazno e motorrit	99,00 €	Faturē pērmes Arkēs
225	21.11.2023	Auto Gama	Hidraulikat e motorrit	99,00 €	Faturē pērmes Arkēs
226	17.11.2023	Auto servis riparimi	Pompa e nafes	99,00 €	Faturē pērmes Arkēs
227	24.11.2023	Okan Group	Ndrimim gomave	96,00 €	Faturē pērmes Arkēs
228	27.11.2023	Okan Group	Balancim	48,00 €	Faturē pērmes Arkēs
229	24.11.2023	Data Pc	Switch	90,00 €	Faturē pērmes Arkēs
230	11.12.2023	HBN	Material per teren Uljiane	98,50 €	Faturē pērmes Arkēs
231	07.12.2023	Talens	Laps kimik per musafir Alije Murati	66,00 €	Faturē pērmes Arkēs
232	07.12.2023	Talens	Laps kimik per musafir Alije Murati	66,00 €	Faturē pērmes Arkēs
233	08.12.2023	Inifit	Telefon Fiks Luljeta Muqolli	99,00 €	Faturē pērmes Arkēs
234	14.12.2023	Europrinty	Kalkulatore	31,80 €	Faturē pērmes Arkēs
235	14.12.2023	Tetomiks	Id Bexha	97,52 €	Faturē pērmes Arkēs
236	13.12.2023	Inifit	Vule katore	70,00 €	Faturē pērmes Arkēs
237	14.12.2023	Contour Metal	Riparim Fileri	99,00 €	Faturē pērmes Arkēs
238	15.12.2023	Neptun	Fshese elektrike	99,00 €	Faturē pērmes Arkēs
239	22.12.2023	EL Dreni	Material per nenstacione	96,00 €	Faturē pērmes Arkēs
240	19.12.2023	Data Pc	Hard disk KE	75,00 €	Faturē pērmes Arkēs
241	20.12.2023	EL Dreni	Papuqe kabell	97,00 €	Faturē pērmes Arkēs
242	21.12.2023	EL Dreni	Papuqe kabell	97,00 €	Faturē pērmes Arkēs

PROKURIMI

Aktivitetet e zyrës së prokurimit

Në vijim në mënyrë të përbledhur i paraqesim aktivitetet e zyrës së prokurimit gjatë periudhës raportuese tetor-dhjetor 2023

Tabela 5. Prokurimet në tetor-dhjetor 2023

Departamenti i Prokurimit janë kryer këto Prokurime	
Aktivitetet e prokurimit të publikuara mbi vlerën 1000 euro	15
Aktivitetet e prokurimit të publikuara sipas vlerës minimale nën-1000 euro	9
Kontratat e Nënshkuara	8
Kontratat e Nënshkuara të vlerës minimale nën-1000 euro	7
Aktivitetet e prokurimit të Ritenderuara	3
Aktivitetet e prokurimit që janë në vlerim	4
Aktivitetet e prokurimit të anuluar mbi vlerën -1000 euro dhe vlerës minimale nën-1000 euro	4
Kërkesa të vlerës minimale nën-100 euro	38

Kontratat e nënshkuara

Tabela 6. Kontratat e nënshkuara gjatë periudhës raportuese tetor-dhjetor 2023

nr	Titulli i Aktivitetit	Lloji i Procedurës	Vlera e parashkuar e kontratës	Data e Inicimit	Data e hapjes së ofertave	Data e perfundimit të vlerësimit të ofertave	Data e nënshkrimit të kontratës	Data e perfundimit të kontratës	Operatori Ekonomik që është shpërbyer me kontratë	Vlera e kontratës	Nr. i protokollit të kontratës dhe data	Inicues i blerjes
1	Furnizim me material makinorik dhe vegla pune Llot-1 Llot-2 TER-023-38-1.2.1	Furnizim	70,000.00	05.09.2023	27.09.2023	02.10.2023	12.10.2023	12.10.2024	'Comet shpk	€ 58,037.44	Nr 2023 dt:12.10.2023	Armend Mirena
2	Furnizim me acetilen, Oksigjen dhe Gaz Butan TER-023-45-1.3.6	Furnizim	9,999.00	10.10.2023	18.10.2023	25.10.2023	01.11.2023	01.11.2024	N.P.T.S.H Bubeari Komerc	9,950.00€	2429 dt 01.11.2023	Bedri Jashari
3	Shitja e Skrapit TER-023-46-SH	Shitje	N/A	28.09.2023	19.10.2023	24.10.2023	01.11.2023	5 ditë	Rec Kos SHPK	250.00€ per ton	2436 dt 01.11.2023	Afrim Nlamani
4	Furnizim me material hixhënik byre-ritender TER-023-047-1.3.6	Furnizim	7,000.00	16.10.2023	26.10.2023	01.11.2023	08.11.2023	08.11.2024	'EL-Shpetimi	5,193.75 €	2483 dt 08.11.2023	Minire Ailu
5	Furnizim me mjete për mbrojtje dhe siguri në punë- Ritender-II TER-023-037-1.3.6	Furnizim	9,500.00	16.10.2023	25.10.2023	09.11.2023	22.11.2023	30 ditë	Comet shpk	9,448.20€	2591 dt 22.11.2023	Seadi Behluli
6	Furnizim me Krip Industrial TER-023-043-1.2.1	Furnizim	23,000.00	29.09.2023	23.10.2023	09.11.2023	22.11.2023	22.11.2024	EURONI Salt LLC	17,520.00€	2594 dt 22.11.2023	Feriz Oorri
7	Furnizim me Kemikale TER-023-043-1.2.1	Furnizim	7,000.00	29.09.2023	23.10.2023	09.11.2023	22.11.2023	22.11.2024	UNI-LAB SHPK	5,980.00€	2595 dt 22.11.2023	Feriz Oorri
8	Mirmbajtja e Programit Softwherik per Menaxhimin e Faturimit dhe Financave TER-023-050-2.3.5	Sherbim	4,000.00	01.11.2023	15.11.2023	23.11.2023	01.12.2023	01.12.2024	Expert Pro S.H.P.K.	4,000.00€	2651 dt 01.12.2023	Shend Gjonbalaj

Kontratet e nënshkruara me vlera minimale (nën 1000,00 €)
Tabela 7. Kontratet e nënshkruara me vlera minimale (nën 1000,00 €)

nr	Titulli i Aktivitetit	Lloji i Procedures	Vlera e parashikuar e kontratës	Data e Inicimit	Data e hapjes së ofertave	Data e perfundimit të vlerësimit të ofertave	Data e nënshkrimit të kontratës	Data e perfundimit të kontratës	Operatori Ekonomik që është shpërblyer me kontratë	Vlera e kontratës	Nr. i protokollit të kontratës dhe data	Intëues i blerjes
1	Furnizim me klima 12 dhe montimi Ter-23-033.1.4.7	Furnizim	998.00	04.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	AWA.SHPK	998.00 €	07.07.2023	Besa Syla Sogojeva
2	Furnizim me divar, hardisk dhe montim i divarit Ter-23-032.1.4.7	Furnizim	280.00	04.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	BeelT shpk	266.00 €	07.07.2023	Afrim Ismajli
3	Furnizim me klima 12 dhe montimi Ter-23-033.1.4.7	Furnizim	998.00	04.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	AWA.SHPK	998.00 €	07.07.2023	Besa Syla Sogojeva
4	Sigurimi i kamionetave T5 për nevojat e NP ^{sh} TERMOKOS"-TER-23-039-2.4.7.	Shërbim	995.00	23.08.2023	28.08.2023	29.08.2023	29.08.2023	30.08.2023	KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SHA	679.68 €	30.08.2023	Fitim Hasimi
5	Vendosja e llogos zyrtare ne automjetet e NP ^{sh} Termokos" TER-23-041-2.4.7.	Shërbim	995.00	01.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	Efekt Studio SHA	950.00€	05.09.2023	Fitim Hasimi
6	Furnizim me gypa dhe kthesa te qelikut	Furnizim	998.00	13.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	Install Engineering Sh.p.k	986.10€	19.09.2023	Nazmi Retkoceri
7	Furnizim me Diktaton dhe Hardisc TER-23-044-1.4.7.	Furnizim	400.00	15.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	26.09.2023	Ekoftech SHPK	340.00€	26.09.2023	Oëndresa Hyseni

Kërkesat e realizuara

Tabela 8. Kontratet e nënshkruara me vlera minimale (nën 1000,00 €)

Departamenti	Kërkesat e realizuara	Vlera e kërkesave
Administrata	12	938.10€
Financa	0	86.00 €
Distribucim	18	1,406.00 €
Prodhim	7	421.55 €
Furnizim	0	0.00 €
Prokurim	1	99.00 €
Totali	38	2,950.65€



KËSHILLTARI I PËRGJITHSHËM/SEKRETARI KËSHILLTAR I KORPORATËS - KPSK

Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari i Korporatës gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023, ka vepruar si sekretar në Bordin e Drejtorëve të Ndërmarrjes, në Komisionin e Auditimit dhe në Komisionin Komunal të Aksionarëve, duke koordinuar logjistikën dhe duke përgatitur teknikisht dokumentacionin e këtyre dy organeve (sipas kërkesës). Në raport me ndërmarrjen ka ofruar asistencë dhe këshilla juridike (sipas kërkesës).

Sipas kërkesës, KPSK është angazhuar në ofrimin e opinionioneve ligjore, asistimin në përpilimin e draft-akteve dhe rekomandimeve dhe këshillave tjera të fushës.

Tabela 9. Përmbledhje numerike e aktiviteteve të KPSK për vitin 2023

nr	Muaji	Komisioni Komunal i Aksionarëve	Bordi i Drejtorëve	Komisioni i Auditimit	Kryeshefi Ekzekutiv	Njësi tjera të ndërmarrjes	Gjithësej:
1	Opinion ligjor						0
2	Procesverbale	1	3	2			6
3	Draft akt		2		1		3
4	Të tjera	3	3		3	6	15
	Gjithësej:	4	8	2	4	6	24



DEPARTAMENTI LIGJOR



Ne vijim paraqesim aktivitetet e realizuara gjate periudhes raportuese, respektivisht vendimet e Gjykatës Themelore dhe të Apelit, rastet e proceduara tek përbaruesit privat si dhe çështjet e tjera të lidhura ngushtë me Departamentin Ligjor.

Tabela 10. Raporti përmbledhës i lëndëve gjyqësore, janar-dhjetor 2023

Nr.	Përshkrimi	Nr. i lëndëve
1	Aktgjykim	1
2	Aktivdime	47
3	Propozim për përbarim në sektorin biznesor-institucionet. (Padi)	13
4	Propozim për përbarim (Padi te konsumatoreve te sektorit banesor)	171
5	Përgjigje ne Ankesë	0
6	Padi	0
7	Kundërshtrim	0
8	Revizion	0
9	Përgjigje në Revizion	0
10	Kërkesë për rikthim ne gjendjen e mëparshme	0
11	Thirrjet për shqyrtim Kryesor	1
12	Kundërpadi	0
13	Konkluzione	1
14	Pajtim Gjyqësor	0
15	Seancat e Mbajtura	3
16	Shyrje te seancave	0
17	Përgjigje ne padi	2
18	Ankesë	19
19	Prapësim	23
20	Kërkesë për aktgjykim te formës se prerë	0
21	Aktgjykimet e vërtetuara ne Gj. Themelore (formes se prete)	0
22	Dorzim i provës në Gjykatë	0
23	Propozim për përbarim te aktgjykimit te pofuqishëm	0
24	Dëshmitë e pagesave te taksës gjyqësore Dorëzuar ne Gj. Themelore	0
25	Parashitresat për tërheqjen e propozimit për përbarim	0
26	Parashitresa për tërheqje – përfundimi i kontestit te përbaruesit privat	20
27	Parashitresë dorëzuar përbaruesit privat	0
28	Faturat e pranuar nga përbaruesi privat – të dorzuara ne Financa	17

Total pagesat e realizuara përmes Gjykatës dhe përbaruesve privat, gjatë periudhës raportuese, janë:

100,143 €

Prej te cileve **6,204.59€** janë nga sektori i afarisit dhe institucionet, **93,938.08€** nga sektori i amvisërisë.

Gjatë periudhës raportuese korrik-shtator 2023, janë dërguar

5 780 vërjetje për

pagesë të borxhit dhe janë inkasuar
334,021.55 €



29	Parashtrësë për njoftimin e adresës së sakte	0
30	Pagesat e taksës gjyqësore	0
31	Pergjigje ne prapesim	23
32	Parashtrësë për inicim të procedurës së pezulluar	0
33	Parashtrësë për precizim të padisë	0
34	Urdhër për përfundim të procedurës përbarimore nga përbaruesi privat	139
35	Plotësim i propozimit per përbarim	0
36	Vërejtjet për pagesën e taksës gjyqësore	0
37	Kërkesë ARBK-se	0
38	Seance përgatitore	1
39	Urdhërësë për verifikim të ngrohjes	0
40	Propozim për masë siguruese	3
41	Rastet e humbura në kontestet Gjyqësore.	0
42	Parashtrësë të dorzuar Gjykatës Themelore në Prishtinë	1
43	Ekspertizë e pranuar.	2
44	Propozim për përbarim kundër Termokosit:- Urdher nga Gjykata Themelore	0
45	Kërkesë Dep. Financiar për pagesë të fatures së avokatit	0
46	Njoftim për të paditurin – konsumatorin lidhur me Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit.	0
47	Opinion – Interpretim Ligjor.	1
48	Vërejtjet e dorzuara nga inspektorati i punës-dorzuar.	0
49	Urgjencia të dorzuar në Gjykatën kompetente	0
50	Marveshje Përbarues Termokos	0
51	Procesverbal nga Gjykata në vendëshiqim	1
52	Numri i rasteve të përfunduara nga propozimet për përbarim (Pad) të përbaruesit privat. Sektori Biznesor-institucionet.	6
53	Numri i rasteve të përfunduara nga propozimet për përbarim (Pad) të përbaruesit privat. Sektori i Amvisarisë	187
54	Numri i rasteve të përfunduara në Gjykatën Themelore Prishinë	1
55	Numri i rasteve të humbura: Vlera, Pas kalkulimit nga Dep. Financiar.€	0
56	Pagesat e realizuara nga Gjykata Themelore	1,050,00€
57	Taksat e realizuara nga Gjykata Themelore	0.00€
58	Pagesat e realizuara nga përbaruesit privat në sektorin biznesor/ institucione	5,154,59€.
59	Taksat e realizuara nga përbaruesit privat – sektorin biznesor/ institucione	524,79€
60	Pagesat e realizuara nga përbaruesit privat në sektorin amvisarisë	80,067,24€
61	Taksat e realizuara nga përbaruesit privat – sektori amvisarisë	13,346,05€
62	Kamatat ndëshkuese për mospagesë	0.00€



DEPARTAMENTI ADMINISTRATIV

Aktivitetet në Departamentin Administrativ gjatë periudhës raportuese TM3/ 2023, në mënyrë të detajuar i paraqesim në vijim:

Tabela 11. Aktivitetet në Departamentin Administrativ gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023

nr	Lloji i punëve	Vëllimi	Përshkrimi
1	Kontrata dhe anex kontrata të protokolluara dhe vulosura në arkiv	41	Kontrata të ndryshme;
2	Shkresa	13	Shkresa të ndryshme
3	Kërkesa	128	kërkesa të ndryshme.
4	Vendime	148	Vendime të ndryshme.
5	Njofime	4	Të ndryshme.
6	Aplikim për punë	323	Aplikacione për punësim.
7	Autorizime	9	Të ndryshme
8	Raporte	231	Raporte pune, të ndryshme.
9	Vërtetime	9	Të ndryshme
	Procesverbale	31	Të ndryshme
10	Puna e arkivës	Në vazhdimësi	Është arkivuar i tërë dokumentacioni i cërguar dhe i sjellë për arkivim në arkiv.
11	Llogaritja e pagave	Në vazhdimësi	Janë përlogaritur pagat, shujtat mujore për TM4/ 2023 si dhe janë shpërndarë mbushjet telefonike për punëtorët e caktuar në listë.
12	Sigurimi	Në vazhdimësi	Gjatë kësaj periudhe sigurimi ka kryer punët konform rregullave dhe përgjigjësiive.
13	Evidenca e punëtorëve	Në vazhdimësi	Është mbajtur evidenca e të gjithë punëtorëve në hyrje- dalje.
14	Pastrimi i objekteve dhe oborrit	Në vazhdimësi	Gjatë kësaj periudhe punëtorët e pastrimit kanë kryer punën me efikasitet dhe përgjigjësi. Është mbajtur pastërtia e të gjitha objekteve/zyrave dhe oborrit.
15	Logjistika	Në vazhdimësi	Janë mirëmbajtur të gjitha automjetet, Janë mbajtur evidencat e lëndëve djegëse veç e veç (total derivate e hargjuara në TM/4 2023 janë 3,859.15 litra) etj.

Aktivitetet e realizuara nga Zyra e IT-së, gjatë periudhës raportuese tetor-dhjetor 2023:

- Është mirëmbajtur baza e të dhënave dhe rrjetit;
- Janë mirëmbajtur të gjitha programet aplikative të nevojshme për "Termokos" Sh.A.;
- Mirëmbajtja e kompjuterëve, kontrollimi i kompjuterëve për virus dhe update si dhe instalimi i antivirusit të ri;
- Përcjellja e faturave të ipkos dhe raportimin mujor duke u bazuar në specifikacionin e kontratës nga kontraktori në fjalë.
- Mirëmbajtja e centralles telefonike dhe rrjetit telefonik.
- Krijimi i emailëve të ri zytar për stafin e Termokosit @termokos.org
- Futja e të dhënave në ueb faqe të ndërmarrjes;



Kordinimi i ndërmarrjes me institucionet tjera

Në kuadër të mbikëqyrjes/monitorimit të aktiviteteve nga ZRRE dhe bashkëpunimit me institucionet tjera, gjatë periudhës raportuese TM3/ 2023, janë realizuar këto aktivitete:

Raportet e dërguara në ZRRE:

- " Aneks -Marrëveshjen për caktimin e çimit të energjisë termike për furnizim me ngrohje", për sezonin ngrohës 2023/2024, për aprovim nga Bordi i Zyres së Rregulatorit për Energji (ZRRE).
- Formën e "Kontratës për furnizim me ngrohje qendrore për konsumatorë" me ndryshimet e propozuara nga NP"Termokos" s.h.a, për miratim nga ZRRE.
- " Aneks -Marrëveshjen për caktimin e çimit të energjisë termike për furnizim me ngrohje", për sezonin ngrohës 2023/2024, për aprovim nga Bordi i Zyres së Rregulatorit për Energji (ZRRE).
- Formën e "Kontratës për furnizim me ngrohje qendrore për konsumatorë" me ndryshimet e propozuara nga NP"Termokos" s.h.a, për miratim nga ZRRE.
- Draft –"Bilancin afatgjatë të energjisë termike 2024/33" të NP"Termokos" s.h.a dhe tabelarët përkatës
- Draft -Planin Zhvillimor 2024/2033" të NP"Termokos" s.h.a . dhe anekset:
- a) Aneksi 1 – Raporti (Raporti quartal nr.17_KFW Prishtina2),
- b) Aneksi 2 – Segmentet e zgjerimit të rrjetit sipas Projektit për zgjerimin e rrjetit të ngrohjes (2024-2026),
- c) Aneksi 3. Informatat lidhur me kontratën për "Ndërtimin e objektit administrativ dhe rregullimi i hapësirave përçjellese të NP"Termokos"sh. a,(Për shkak të kapacitetit të madh të dokumenteve, anekset janë dërguar me USB).

Nga ZRRE kemi pranuar :

- Kërkesën ZRRE për dërgimin e formës së standardizuar të "Kontratës për furnizim me energji termike" për konsumatorë për miratim nga ZRRE,
- Kërkesën për përgatitjen e Bilanceve vjetore 2024 dhe afatgjatë të energjisë termike 2024-2033.
- Vendimin e ZRRE për aprovimin e të hyrave maksimale të lejuara për sezonin 2023/2024.
- Raporti Rregullativ - Përcaktimi i të Hyrave Maksimale të Lejuara për NP"Termokos" s.h.a, sezoni i ngrohjes 2023-2024
- Vendimin e ZRRE për aprovimin e tarifave të energjisë termike për sezonin e ngrohjes 2023/2024.
- Raporti Rregullativ - Përcaktimi i tarifave për NP"Termokos" s.h.a, - Sezoni i Ngrohjes 2023-2024
- Vendimin e ZRRE për aprovimin e Aneks Marrëveshjes për caktimin e çimit të energjisë termike nga ko-gjenerimi në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës s.h.a. dhe NP"Termokos " s.h.a, për sez. 2023/2024.
- Komentet në draft - Bilancin vjetorë të energjise termike 2024.
- Kërkesën për azhurnimin e Planit Zhvillimor 2022 -2031, kështu që duhet bërë azhurnimet përkatëse për periudhën 2024 – 2033.

Nga ME kemi pranuar :

- Komentet për draft Bilancin e energjisë termike 2024-2033.

Në ME janë dërguar :

- Raporti mbi progresin e projekteve zhvillimore të NP"Termokos" s.h.a, gjatë periudhës TM3 (korrik – shtator) 2023,
- Tabelarin e plotësuar me të dhëna të përditësuara nga NP"Termokos" s.h.a, në kuadër të Rishikimit të Planit Kombëtar për Zhvillim 2024-2026.
- Përgjigjet rreth kushteve që kanë të bëjë me ndërtimin e impiantit të ri me energji diellore për ngrohje qendrore "Solar 4 Kosova II",
- Informacionet e kërkuara në kuadër të procesit për rishikimin e "Programit për Reforma në Ekonomi 2024-2026".
- Raporti me të dhënat e rishikuara për projektet e Termokosit në dokumentin Draft – PKZH- synimet për vitet 2024-2026.
- Raporti me të dhënat e e përditësuara për projektet e NP"Termokos"Sh. A .që kanë të bëjnë me projektin për dyfishim të kapaciteteve prodhuese, projekti "Solar4 Kosova II" dhe projekti i kFw për zgjerim dhe rehabilitim të rrjetit.
- Draft- "Bilancin vjetor të energjisë termike për vitin 2024" dhe tabelarët përkatës, për shqyrtim nga ME.
- Draft – "Bilanci afatgjatë të energjisë termike 2024/33" të NP"Termokos" s.h.a dhe tabelarët përkatës.
- Raporti vjetor për 2023 për projektin e MCC.



- Raporti mbi Siperfaqen ngrohëse dhe numrin aktual të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e ngrohjes në periudhën janar – tetor 2023.
- Propozimet fillestare të projekteve dhe përshtirjet e projekteve të propozuara nga NP "Termokos" Sh.A., për aplikim në rindin 30- te TA dhe rindin e 10-të të grantëve investuese në kuadër të WBIF.
- Përgjigje nga Termokos në kuadër të raportimit lidhur me projektet e IPA të zbatuara gjatë vitit 2023.
- Të dhënat nga NP"Termokos"sh.a., mbi progresin e realizimit të PZSEK-se-për vitin 2022.
- Të dhënat nga NP"Termokos"sh.a lidhur me aktivitetet për vitin 2023 në kuadër të Raportimit mbi implementimin e Masave të Programit për Reforma në Ekonomi 2023-2025.
- Të dhënat lidhur me realizimin e projekteve të NP"Termokos"SH.A., në kuadër të raportimit mbi zbatimin e Planit Kombëtar për Zhvillim janar-dhjetor 2023.

Në Ministrinë e Financave dhe Transferëve (MFT) janë dërguar :

- Pyetësorët 1 dhe 2 për TMS 2023, të plotësuar me të dhënat e kërkuara nga NP "Termokos" Sh.A.

Nga IVT Consult – konsulencia për projektin e instalimit të matësve individual të energjisë "Pristina Heat Save ", kemi pranuar:

- Draft – "Procedura e leximit të matësve të energjisë termike dhe faturimit "

Të tjera :

- Jemi angazhuar në grumbullimin e të dhënave dhe përgaditjen e Draft Bilancit vjetor të energjise 2024,
- Angazhimi në grumbullimin e të dhënave dhe në përgaditjen e Draft Bilancit afatgjatë të energjise termike 2023/32,
- Angazhimi në paraqitjen e komenteve në Draft -"Procedura e leximit të matësve të energjisë termike dhe faturimit "
- Kemi marrë pjesë në takimin e organizuar nga Agjencia Kosovare e Standardizimit për Ditën Botërore të Standardeve .
- Angazhimi në Komisionin mbikqyrës të projektit për instalimin e nënstationeve (projekti i KfW), mbikqyrja e punimeve në teren dhe përgaditja e raporteve.
- Angazhimi në grumbullimin e të dhënave dhe përgaditjen e Draft –"Planin Zhvillimor të azhurnuar për periudhën 2024/2033" të NP"Termokos "sh.a.
- Kemi marrë pjesë në takimin e organizuar nga ME, lidhur me procesin e rishikimit të Planit Kombëtar për Zhvillim dhe Programit Kombëtar për Integrim Evropian. Takimi është mbajtur me dt.06.11.2023 ne ME.
- Pjesëmarrja në punëtorinë "Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës në Kosovë", i mbajtur me 04.12.2023.
- Me ftesë të ZRRE kemi marrë pjesë në takim me datë 6.12'23 në lokalitet ZRRE. Temë diskutimi ishte përgatitja e Planit Zhvillimor të azhurnuar (2024/2033), gjithashtu për të biseduar edhe për analizën e konsumit dhe faturimit (fiktiv), të ndërridhur me matjen dhe faturimin, bazuar në matje në kaudër të projektit të instalimit të matësve të ngrohjes.

Inspektimi, mbrojtja dhe siguria në punë

Në kuadër të mbikëqyrjes / inspektimit të aktiviteteve të mbrojtjes dhe sigurisë në punë dhe MKZ-së, gjatë periudhës raportuese tetor-dhjetor 2023, janë realizuar këto aktivitetet:

- Pas shumë kontrollave në terren, është intervenuar duke e përmirësuar infrastrukturën e sigurisë si dhe kujdesin shëndetësorë ndaj punëtorëve dhe duke siguruar hapësirën për rreth në punishte.
- Kujdesi për mbrojtjen dhe sigurinë në punë të personelit, duke bërë kontrolla të vazhdueshme, se a po përdoren rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë. Po ashtu bëhen edhe inspektime në vendpunishte për të parë nga afër se apo punohet me standarde dhe në pajtueshmëri me Ligjin 04/L-161.
- Është mbajtur evidence e saktë e mjetëve mbrojtëse në punë, paisjeve kundër zjarrit dhe në bashkëpunim të ngushtë me menagjmentin, është inspektuar zbatimi i masave për mbrojtjen në punë.
- Furnizimi me rroba dhe këpucë pune për të gjithë punonjësit të cilët duhet ti kenë Mjetet Mbrojtëse të punës.
- Menaxhimi i projektit për furnizim me Oksigjen, Acifilen dhe Gas Butan.
- Hartimi dhe dërgimi i kërkesë tek Menaxhmenti për përgaditjen e Elaboratit për Mbrojtje Kundër Zjarrit për Rezervuarët e Mazutit dhe Kaldajave Angazhimi në komisionin vjetor për regjistrim e mjetëve themelore dhe inventarit.
- Angazhimi në komisionin për shifjen e mbeturinave të hekurta.
- Është përgatitur specifikacion teknik për furnizimin me aparate të reja kundër zjarrit - AKZ, për instalimin e detektorve të tymit në HES (Kosova B) dhe për servisim e AKZ dhe Hidrantave ekzistues.



- Në bashkëpunim me Menaxherin e Projektit janë mbikëqyr punët sipas marveshjes së nënshkruar me OE "Proglobal" për M.K.Z
- Punonjësit të cilët nuk i përdorin PPM ju terhiqet vrejti dhe paralajmërohen për masat të cilat merren në rast se prap hasen pa PPM.
- Për punë më siuri më të lartë dhe me standarde, për sezonin 2022-2023 kemi planifikuar që të bilhen paisje si në vijim: dërrasa, shtylla, shatora, reflector për ndriqim, ventilator për thithjen e avullit nga puselat, rrethoja për rrethimin e vendpërnishites , shenja paralajmëruese për vendpërnishite, drita reflektuese, kona etj.
- Kemi planifikuar të bëhet vlerësimi i rrezikshmerisë për të gjitha vendet e punës, po ashtu kemi planifikuar: Trajnimin e përgjithshëm për Siguri dhe Shëndet në Punë për të gjithë punonjësit, Trajnimin për dhënjën e Ndihmës së Parë si dhe Kontrollin Sistematike .

Mbrojtja Kundër Zjarrit – MKZ

Sa i përket Mbrojtjes Kundër Zjarrit (MKZ), gjate epruadhes raportuese TM4/ 2023, jane zhvilluar keto aktivtete:

- Në bashkëpunim me mirëmbajtësit e oborrit të Termokos SH.A, jemi kujdesur për hapsirat gjelbëruese si dhe mirëmbajtjen dhe pastrimin e të gjithë hapsirës;
- Kujdesi për mbrojtjen dhe sigurinë në punë të personelit duke bërë kontrollin të vazhdueshme, se a po përdoren rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë nga personeli .
- Kemi menaxhuar shifjen e mbeturinave të hekurta (gypa) - projekt menagjeri;
- Është mbajtur evidence e saktë e mjeteve mbrojtëse në punë, paisjeve kundër zjarrit dhe ka bashkëpunuar ngushtë me menagjimentin , që zbatimi i masave për mbrojtje në punë të jetë i rregullit.
- Është kryer dezinfektimi dhe Deratizimi i të gjitha objekteve;
- Janë kontrolluar, servisuar dhe mbushur Aparatet Kundër Zjarrit;
- Është bërë kontrolli e vazhdueshme për ndalimin e pirjes së duhanit në ambiente të mbyllura; etj.

DEPARTAMENTI I PRODHIMIT

Departamenti i Prodhimit

Në këtë raport tremujor janë të paraqitura në formë tabelare dhe grafike të dhënat teknike respektivisht aktivitetet e realizuara nga Planit Aksional 2023.

Divizioni i Makinerisë

Disa nga aktivitetet e bëra gjatë TM4/ 2023

Ne vijim ne mënyrë tabelare janë paraqitur aktivitetet e Divizionit Makinerisë:

Tabela 12 Aktivitetet e Divizionit Makinerisë TM4/ 2023

Nr	Përshkrimi i punëve	Data e kryerjes	Vërejtje
1	Pastërimi i filtrave në pjesën primare dhe sekondare, sipas nevojës riparimi i tyre.	09.10.2023	
2	Montimi i manometrave termometrave, valvolat e çarrosjes në stacionin B.D, sipas nevojës	11.10.2023	Sipas nevojës janë montuar manometrat ne stacionin BD.
3	Testimi i pajësjes nën presion.	12.10.2023	Pas kontrollit të pasjeve në stacion është bërë testimi nën presion
4	Dëmontimi dhe montimi i këmbysit 4, pas pastrimit kimik në Termonënstacionin kryesor Bregu i Diellit	02-06.10.2023	Kjo pik nuk ka qen e paraparit në planin aksional 2023
5	Rikryqja e ngrohjes për objektin e dretorisë	16.10.2023	
6	Lubrifikimi i pompave dhe motoreve të pompave në: NQ, HRS, HES T,BD.	13.10.2023	Pompat janë lubrifikuar me vaj të ne sasi sipas prospektit të pompave dhe elektromotoret janë lubrifikuar me yndyr.

Në vijim përmes ilustrimit me foto janë të paraqitura disa pika të planit aksional të cilat janë realizuar në TM4/2023.

Figura 2. Mirëmbajtja e filterave para pompave qarkulluese të trjetjes së distribuimit.



7	Instalimi i gypit për marrjen e mostrave të ujit në kolektorin e kthimit për analiza laboratorike të ujit.	30.10.2023	
8	Çarrosje në puseta të kogjenierimit dhe drenazhim i vazhdueshëm	01-14.10.2023	
9	Sanimi i gypit të furnizimit me ujë nga Ujshelësi në hyrje të objektit të zbutsat e rritës së distribuimit	17.10.2023	
10	Ndërimi i valvules DN80 në gypin i cili furnizon emet ekspanduse në pjesën sekondare të BD	14.11.2023	Është ndëruar valula e vjetër DN80 dhe është vendos valula e re.
11	Ndërimi i valvules kontrollues DN125 në pjesën për mbajtjen e presionit në rrethin e kogjenierimit.	20.11.2023	Valvula, Check valve e cila ishte në defektë është ndëruar me valvulen e re DN125 (160V022) e cila ka qenë si pajisje rezervë nga projekti i kogjenierimit.
12	Pastërimi i filterave në: -stacionin HES-Obliq, NQ dhe Bregu i Diellit.	01-30.11.2023	Sipas nevojës janë pastruar filterat 4-5 herë në muaj.
13	Pastërimi i filterave çdo javë dhe sipas nevojës, në: NQ, HES dhe stacion Bregu i Diellit.	01-31.12.2023	
14	Lubrifikimi i pompave dhe elektromotoret e pompave: NQ, HRS, HES dhe stacion BD	14.12.2023	Sipas prospektive të pompa është bërë ndërimi i vajit të pompave dhe ndërimi i yndyrës në elektromotor të pompave
15	Kontrolli të trases dhe sipas nevojës largim të ujit nga puseta MH-4	01-31.12.2023	

Figura 3. Dëmontimi/montimi i këmbysit të nxehtësisë 4 pas pastrimit kimik në termonënstacionin e Bregu i Diellit.



Vërejtje:

Gjatë dëmontimit të Këmbysit 2 në termonënstacionin kryesor Bregu i Diellit, është vrejtur se pilakzat e këmbysit të nxehtësisë janë të dëmtuara (departon uji në mes të pjesës primare dhe sekondare në Këmbyes të nxehtësisë).

Këmbysi 2 në termonënstacionin Bregu i Diellit tani është jashtë pune.

Figura 4. Sanimi i gypit furnizues nga ujisjellësi te zbutsat e vjeter në NO



Figura 6. Pastrimi i filterave: NO, HES dhe stacion BD.




Figura 5. Ndririmi i valules DN 80, në stacionin kryesor Bregu i Diellit, a - valvula e vjetër DN80, b-valvola e ndrruar DN80.



Figura 7. Lubrifikimi i pompave dhe elektromotorve: NO, HRS, HES dhe stacion BD.



Figura 8. Ndririmi i valules DN 125 e cila ishte ne defekt, Check valve te pajisja për mbajtje të presionit në rrjet të kogjenerimit.



Gjatë periudhës raportuese në Divizionin e Makinerisë bazuar edhe në planin aksional 2023, janë realizuar këto punë:

- o Në muajin Tetor 2023, që nga dat 14.10.2023, jemi furnizuar me avull nga njësjia gjeneruese B2 e TC-Kosova B, siaps kërkesës së KEK-ut, kurse njësjia gjeneruese B1 ka qenë jashtë pune sipas planifikimit të KEK-ut ;
- o Nga fillimi i muajit Tetor janë bërë përgaditjet teknike dhe kemi filluar ta mbushim me ujë rjetën e distribuimit;
- o Mirëmbajtje të stabilimenteve termoelektrike;
- o Pastrimi i filterave: NO, HES dhe termonëstacion kryesor Bregu i Diellit pjesën primare dhe sekondare;
- o Lubrifikimi i pompave dhe elektromotorëve të pompave: NO, HES, HRS dhe termonëstacion Bregu i Diellit
- o Matjet e temperaturave në pompa me pajisje speciale për matje të të gjitha pompave në departament;
- o Çajrosje në rjet të kogjenerimit dhe drenazhimit nëpër puseta të kogjenerimit;
- o Rikryqja në sistem të ngrohjes së objektit të drejtorisë në NO;
- o Sanimi i rrjedhjes në gypin furnizues nga ujselësi të zbutsat e distribuimit;
- o Demontimi montimi i këmbysit 4 pas pastrimit kimik në Termonëstacionin Kryesor Bregu i Diellit.
- o Në muajin Tetor 2023, ngarkesa termike mesatare në orë ka qenë 38.9MWh, ngarkesa maksimale 53.6MWh dhe ngarkesa minimale 2.1.6 MWh.
- o Në muajin Nëntor 2023, jemi furnizuar me avull nga njësjia gjeneruese: B1 dhe B2 të TC-Kosova B, avulli i marrur i konvertuar në energji termike nga këmbimi në Kondenzator të nxehtësisë KDN-1 dhe KDN-2 në %, KDN-1 në 68% dhe KDN-2 në 42%;
- o Furnizim i rregullt me ngrohje 24, përveq me datë 27.11, 2023, nga ora 15:30-17:30, nuk kemi furnizuar me ngrohje qytetin për shkak të kablilit elektrik furnizues të domtuar, i cili pasi është sanuar kabli nga OE dhe KEDS-1.
- o Mirëmbajtje të stabilimenteve termoelektrike nga njësjia e remontit;
- o Pastrimi i filterave: NO, HES dhe termonëstacioni kryesor Bregu i Diellit pjesën primare dhe sekondare;
- o Matjet e vazhdueshme të temperaturave në pompa me pajisje speciale për matje të gjitha pompave në Departament;
- o Çajrosje në rjet të kogjenerimit dhe drenazhimit nëpër puseta të kogjenerimit;
- o Largim të ujit të grumbulluar në pusetën MH-4;
- o Ndririmi i valvules DN80 në stacionin BD, valvola e cila mundëson furnizimin me ujë të enëve ekspanduese në termonëstacionin kryesor të Bregut të Diellit;
- o Është ndrruar valvula Check Valve DN125 të pajisja për mbajtje të presionit në rjetin e kogjenerimit;
- o Në muajin Nëntor 2023, është punuar me tre këmbyes të nxehtësisë, sepse këmbysi dy ka qenë jashtë pune për shkak të komunikimit të mediumeve në këmbyes në termonëstacionin kryesor të Bregut Diellit;
- o Demontimi/montimi i këmbysit 4 pas pastrimit kimik në Termonëstacionin Kryesor Bregu i Diellit.
- o Me datë 23.11.2023, ka hy në punë edhe pompa e pestë 62P5, e cila është montuar nga ErgoTerm nga projekti, dhe është vazhduar me 5 pompa në punë për rjet të distribuicionit me qarkullim mbi 3200m³/h.
- o Pajisja për mbajtjen e presionit nëpërmjet enëve ekspanduese është duke funksionuar në termonëstacionin kryesor Bregu i Diellit me ndririmin e valvules DN80.
- o Në muajin Dhjetor 2023, jemi furnizuar me avull nga njësjia gjeneruese: B1 dhe B2 të TC-Kosova B, avulli i marrur i konvertuar në energji termike nga këmbimi në Kondenzator të nxehtësisë KDN-1 dhe KDN-2 në %, KDN-1 në 53% dhe KDN-2 në 47%;
- o Furnizim i rregullt me ngrohje 24, përveq me datë 15.12, 2023, nga ora 13:00 - 14:00, nuk kemi furnizuar me ngrohje qytetit për shkak të problemit të paraqitur në SCADA.
- o Mirëmbajtje të stabilimenteve termoelektrike nga njësjia e remontit;
- o Pastrimi i filterave sipas nevojës: NO, HES dhe termonëstacion kryesor Bregu i Diellit pjesën primare dhe sekondare;
- o Matjet e vazhdueshme të temperaturave në pompa me pajisje speciale për matje të të gjitha pompave në departament;
- o Çajrosje në rjet të kogjenerimit dhe drenazhimit nëpër puseta të kogjenerimit;
- o Largim të ujit të grumbulluar në pusetën MH-4;
- o Lubrifikim të pompave qarkulluese dhe elektromotorëve të pompave: NO, HRS, HES, dhe në stacionin BD;
- o Në muajin Dhjetor 2023, është punuar me tre këmbyes të nxehtësisë, këmbysi i katërt rezervë;

BILANCI I ENERGJISË TERMIKE PODHIMI BRUTO DHE NETO I ENERGJISË TERMIKE, ENERGJIA E LIFERUAR DHE HUMBJET

Tabela 13. Bilanci i energjisë termike ne TM4/2023

	Tetor	Nëntor	Dhjetor	TOTAL
Total bruto prodhimi Tetor - Dhjetor 2023				127,357 MWh
Prodhimi bruto dhe neto i energjisë termike sipas muajve				
Prodhimi Bruto në stabilitet prodhuese në ngrohtore	0	0	0	0
Bruto prodhimi në stabilimentet e kogjenerimit	15,599	46,864	64,894	127,357
Total bruto prodhimi i energjisë termike (MWh)	15,599	46,864	64,894	127,357
Humbjet sasiore në rrjetin e transportit (rrjetin e kogj.)	312	937	1,298	2,547
Humbjet në përqindje në rrjetin e transportit	2%	2%	2%	2%
Konsumi vetanak	12.9	45.12	77.24	135.26
Neto prodhimi i energjisë termike (MWh)	15,274	45,882	63,519	124,675
Energjia e liferuar				
Energjia termike e liferuar tek konsumatorët	13,700	40,696	54,944	109,340
Humbjet në rrjetin e shpërndarjes				
Humbjet sasiore në rrjetin e shpërndarjes	1,574	5,186	8,575	15,334
Humbjet në përqindje në rrjetin e shpërndarjes	10.30%	11.30%	13.50%	12.3%
TOTAL HUMBJET				
Total humbjet sasiore në rrjetin e shpërndarjes				15,334 MWh
Total humbjet në përqindje në rrjetin e shpërndarjes				12.3%

Figura 9. Energjia e prodhuar, e liferuar dhe humbjet MWh në tetor - dhjetor 2023





Figura 10. Humbjet në rrjetin e transimitonit dhe në rrjetin e shpërndarjes gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023



Divizioni i Elektrikes

Në vijim në mënyrë tabelare janë paraqitur aktivitetet e Divizionit Elektrikes:

Tabela 14 Aktivitetet e Divizionit Elektrikes TM4/2023

Nr.	Përshkrimi i punëve	Data e kryerjes	Verejtje
1	Elektromotorët e pompave për mbajtje të shtypjes në sistemin e distribuimit. Kontrollimi dhe pastrimi i motorëve; Eshhtë në planifikim instalimi i rregullatorëve frekuentor për elektromotorët e këtyre dy pompave.	14.10.2023	Dy pompat e vjetra janë zëvendësuar me katër pompa të reja të cilat funksionojnë përmes inverterëve Vfd, të futura njëkohësisht edhe në SCADA. Kjo është realizuar nga zhvillimin e projekteve "Pshiltina 2".
2	Trafostacioni 10/0.4 kV në ngrohtoren e spitalit. Kontrollimi i pjesës së TM dhe TU Pastrimi i trafos dhe pajisjeve tjera përcjellëse. Kontrollimi dhe pastrimi i ormanit për furnizim dhe komandim; Kontrollimi dhe kompletimi i ndriqimit të brendshëm dhe të jashtëm;	05.10.2023	Është punuar në ngritje të sigurisë në trafon tek ngrohtorja e spitalit dhe pastrimi i trafos. Ndriqimi është në gjendje të rregullt.
3	Trafostacioni 10/0.4 kV për furnizim me energji elektrike. Kontrollimi, pastrimi dhe kompletimi i të gjitha pajisjeve në anën e TM dhe TU brenda kthmës së trafostacionit;	06.10.2023	Është bërë kontrollimi dhe pastrimi në trafostacionin 10/0.4kV për furnizimin me energji elektrike tek nënstacioni "Bregu i Diellit".
4	Rregullimi i problemit me levelswitch në HES	05.10.2023	Gjithqka është në rregull me ndërprerësin e nivelit.
1	Përgaditja e raportit mujor dhe tremujor.		
2	Inspektimi i punëve në zhvillimin e projekteve dhe pjesmarje në takimet javore dhe atë mujor.	09.10.2023	
3	pozicionimi i elektromotoreve të vjetër të qarkullimit të distribuimit në një lokacion të përshtatshëm.	05.10.2023	Pozicionimi i elektromotoreve të vjetër të qarkullimit të distribuimit në një lokacion të përshtatshëm për shkak të sjelljes së elektromotoreve të ri nga projekti për zgjerim.
4	Shtirja e kablos Ethernet në dhomën ku është "0.4kV switch gear" dhe krijimi i mundësisë për qasjen remote të kompanisë Powertronik në serverin 1.	11.10.2023	Shtirja e kablos Ethernet në dhomën ku është "0.4kV switch gear", instalimi i softuerit Anydesk, sjellja e qasjes me internet në server dhe krijimi i mundësisë për qasjen remote të kompanisë Powertronik në serverin 1.
5	Elektromotorët e pompave për mbajtje të shtypjes në sistemin e distribuimit. Kontrollimi dhe pastrimi i motorëve; Eshhtë në planifikim instalimi i rregullatorëve frekuentor për elektromotorët e këtyre dy pompave.	14.10.2023	Dy pompat e vjetra janë zëvendësuar me katër pompa të reja të cilat funksionojnë përmes inverterëve Vfd, të futura njëkohësisht edhe në SCADA. Kjo është realizuar nga zhvillimin e projekteve "Pshiltina 2".
6	Trafostacioni 10/0.4 kV në ngrohtoren e spitalit. Kontrollimi i pjesës së TM dhe TU Pastrimi i trafos dhe pajisjeve tjera përcjellëse. Kontrollimi dhe pastrimi i ormanit për furnizim dhe komandim; Kontrollimi dhe kompletimi i ndriqimit të brendshëm dhe të jashtëm;	05.10.2023	Është punuar në ngritje të sigurisë në trafon tek ngrohtorja e spitalit dhe pastrimi i trafos. Ndriqimi është në gjendje të rregullt.
7	Trafostacioni 10/0.4 kV për furnizim me energji elektrike. Kontrollimi, pastrimi dhe kompletimi i të gjitha pajisjeve në anën e TM dhe TU brenda kthmës së trafostacionit;	06.10.2023	Është bërë kontrollimi dhe pastrimi në trafostacionin 10/0.4kV për furnizimin me energji elektrike tek nënstacioni "Bregu i Diellit".
8	Rregullimi i problemit me levelswitch në HES	05.10.2023	Gjithqka është në rregull me ndërprerësin e nivelit.

Shpenzimet e energjisë elektrike

Tabela 15. Shpenzimi i energjisë elektrike tetor-dhjetor 2023

Muaji	Shpenzimet e energjisë Elektrike në NO dhe në nënstacione	MWh
Tetor		563.14
Nentor		1,286.97
Dhjetor		1,750.63
TM4/ 2023		3,600.74

Në vijim përmes ilustrimit me foto janë paraqitur aktivitetet e Divizionit Elektrikes:

Figura 1. Ndërimi i gypave të ndriqimit, starterave në dhomën e kontrollit dhe në korridorin tek zyret e inxhinierëve.



Gjatë periudhës raportuese në Divizionin e Elektrikes bazuar edhe në planin aksional 2023, janë realizuar këto punë:

- Pas shtrirjes së kabllos nga OE dhe lidhjes me kabilon tonë ekzistuese, në datën 03.10.2023 është bërë kyqja e furnizimit me energji elektrike për kontraktorin LimitProject, furnizuar nga trafo 4. Në datën 19.10.2023 për herën e tretë kemi patur problem me shkrirje të siguresës të njëriës fazë dhe kemi kërkuar nga LimitsProject që të bëhet inspektimi i komplet kabllos dhe është vërejtur një pozicion i kablblës së dëmtuar, me gjasë gjatë prishjes së rezervuarëve është bërë edhe zgjatja e kabllos. Nga ai moment nuk kemi patur probleme.
- Largimi i kabllove të vjetra të furnizimit të dy pompave të mbajtjes së presionit për distributum.
- Intervenim në pompën për mbushje të shpejtë 62P1 në stacionin Bregu i Diellit dhe mbetet në rregull.
- Në datën 13.10.2023 është testuar pompa e re qarkulluese 62P3 dhe ka kyqur, me çrast çdo gjë ka shkuar mbarë. Pas koordinimit me KEK-un, në datën 14.10.2023 kemi shkuar në stacionin HES në Obiliq për të startuar sistemin dhe fillimisht kemi patur problem me valvolën kryesor në KEK, 02SA12P980_XJ1, mirëpo pas instalimit të valvolës së përdorur që ne kemi disponuar është normalizuar situata dhe ka filluar stabilizimi i gjendjes. Prandaj, nga kjo ditë është filluar me punë me pompën e transisionit 122P001 dhe pompën qarkulluese në distributum, 62P3. Në datën 15.10.2023 është bërë testimi i pompës së re qarkulluese 62P4 dhe është në punë nga kjo ditë. Përveq saj, pompat për mbajtje të presionit janë funksionale në modin automatik, varësisht shtypjes në kolektor ndërsa valvola e nevojshme për zbritje të shtypjes ende mbetet siq ka qenë. Në mbrëmjen e datës 15.10.2023, në momente kemi patur vështirësi në ngritje të shtypjes edhe përkundër faktit që është punuar me katër pompat e mbajtjes së presionit dhe pas qajrosjes së kohë pas kohshme sistemi është mbajtur funksional.
- Në datën 18.10.2023 është çkyqur nga furnizimi dhe është larguar kabloja furnizuese për pompën e vjetër që qarkullon ujin përmes filterit tek kolektori, derisa tani është instaluar pompa e re nga Ergotem.
- Instalimi i një prize për klimën tek dhoma e inverteëve Vfd të kogjenerimit.
- Në datën 21.10.2023, në ora 08:30 është ndaluar pompa 121P001 për shkak të temperaturave të larta të ambientit, rrijdhimisht kemi zvogëluar edhe kapacitetin e ngrohjes.
- Në datën 23.10.2023 kemi ndaluar njëriën pompë të mbajtjes së presionit për distributum për të provuar nëse funksionon me vetëm një pompë dhe pjesën më të madhe të kohës gjithqka ishte në rregull.
- Në datën 24.10.2023, për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike nga KEK-u, në stacionin HES kemi patur ndërprerje të furnizimit me energji elektrike mirëpo edhe pas ardhjes së energjisë elektrike janë paraqitur probleme me një pjesë të sistemit komandues. Prandaj kemi intervenuar në HES duke riktthyer në punë pjesën e buterit të furnizimit me energji elektrike dhe njëkohësisht kemi resetuar PLC-në duke riktthyer në punë të gjitha modulët e PLC-së. Sistemi mbetet në rregull.
- Në datën 29.10.2023 në ora 07:18 (ditë e Diel) janë ndaluar pompat qarkulluese 62P3 dhe 62P4 për shkak të rënjes së presionit në kolektor në instrumentin 41P107 në 0Bar. Pas komunikimit në Viber, kemi startuar me sistemin në modin lokal në ora 08:25. Ndërsa në datën 30.10.2023 në mëngjes kemi riktthyer në punë instrumentin 41P107 dhe kemi larguar funksionimin e pompave nga modi lokal, duke riktthyer procesin në normalitet.
- Në datën 31.10.2023 është rregulluar problemi me tregimin në displej-in lokal për 3 fazët në trafon 315kVA dhe tregimin në displej-ët lokal për 4 panelat e tensionit 10kV. Problemi kishte të bëjë me furnizimin e kontrollit të baterive komandues dhe njëkohësisht edhe me furnizimin e displej-it të baterive 60VDC.
- Nga datën 03.11.2023 kemi kaluar me furnizimin me avull nga bloku B1.
- Në datën 05.11.2023 në ora 13:50 kemi pasur oscilime të tensionit me çrast janë ndaluar pompat 62P1, 62P2 dhe 62P4, të cilat janë rikyqur në punë pa problem.
- Në datën 06.11.2023 kemi patur tri herë oscilime të tensionit, në ora 01:15, 02:00 dhe 02:40 dhe është dashtë të rikyqen të gjitha pompat. Rrijdhimisht dy herë kemi startuar edhe të gjitha pompat në stacionin Bregu i Diellit.
- Në datën 07.11.2023 në ndërimin e parë ka patur oscilime të tensionit dhe është dashtë të rikyqen pompat 62P3, 62P4 dhe pompat për mbajtje të presionit. Në ora 05:00 sërish ka pasur oscilime të tensionit dhe është rikyqur pompa 62P4, ndërsa në oscilimet e orës 05:20 sërish është dashtë të rikyqet në punë pompa 62P4. Kemi i kontaktuar përgjegjësin nga KEDS-i i cili ka konfirmuar se problemi ishte në KEDS dhe është afektuar në NP Termokos.
- Në datën 07.11.2023 kemi bërë shtrirjen e kabllos për furnizimin me 220VAC dhe arsye për këtë është sjellja nga Brunata e një PC dhe dy monitor-a në të cilën do të jetë e instaluar SCADA dhe do të ketë mundësi të monitorimit të gjendjes në distributum.
- Kemi kontrolluar dhe logaritur të gjitha faturat e energjisë elektrike në distributum dhe prodhim.
- Në datën 08.11.2023 është punuar në identifikimin e problemit për mbajtje të presionit në stacionin Bregu i Diellit dhe nga makineria është ndëruar valvola për mbushje të enëve ekspanduese. Tani sistemi për mbajtje të presionit është duke punuar përmes enëve ekspanduese.
- Në datat 08.11.2023, 10.11.2023 dhe në datën 13.11.2023 është bërë resetimi i PLC-së në stacionin Bregu i Diellit. Besoj se arsye për këtë është oscilimi i tensionit pas ndaljes së menjëhershme të ndonjëriës pompë. Tani pasi që është funksional mbajtja e presionit përmes enëve ekspanduese dhe është intervenuar në pompat 72P2, 72P3 besoj se nuk do të kemi probleme.
- Në datën 10.11.2023 në ora 08:20 është startuar me pompën 2 të kogjenerimit dhe tani në punë janë dy pompat e kogjenerimit.

- o Në datën 13.10.2023 është zgjidhur problemi i ramjes së shpeshtë të mbrojtjes magnetotermike për pompën 72P2 në stacionin Bregu i Diellit dhe nga ai moment nuk ka patur asnjë ndërprerje të pompës në fjalë.
- o Në datën 13.11.2023 janë bërë matje të nevojshme për të identifikuar pozicionin e valvolës 160V022 të kogjenierimit. Në datën 20.10.2023 është asistuar në identifikimin e problemit me "shut off valve" 160V022, respektivisht hapjen e tij tek sistemi për mbajtje të presionit të kogjenierimit. Në datën 21.10.2023, për shkak të problemeve mekanike është ndëruar valvola e sigurisë 160V022 prandaj i kemi lidhur furnizimin 220VAC për motorin e valvës, sinjallet 24VDC dhe tani gjithqka është funksionale.
- o Është bërë ndërimi i gypit ndriqes dhe starterit në zyrën e arhivës.
- o Në ndërrimin e parë në datën 16.11.2023 në ora 11:30 kemi pas oscilim të tensionit me çrast është dasht të ristartohen pompat 62P1, 62P2 dhe 62P3.
- o Është monitoruar puna e kontraktorit Powertronik, të cilat kanë bërë përpjekje për të vendosur brenda panelin furnizues të inverterit Vfd për pompën 3 të kogjenierimit dhe në datën 18.11.2023 në vikend është vendosur brenda paneli furnizues i inverterit Vfd për pompën në fjalë.
- o Në datën 23.10.2023 kemi patur oscilim të tensionit me çrast janë rivënë në punë pompat qarkulluese 62P1 dhe 62P2.
- o Është bërë shtrirja e kablos, lidhja e ndërprerësit dhe mundësimi i ndriqimit përmes ndërprerësit në zyrën e Afrimit (përgjegjësit të sigurimit), meqenëse kjo ishte pamundësuar nga ndërmarrja banesore pas renovimit të zyrës.
- o Në datën 24.11.2023 ngjajshëm me pompën 72P2 është intervenuar edhe në pompën 72P3 në stacionin Bregu i Diellit dhe deri tani kemi patur vetëm një ndërprerje të pompës.
- o Në datën 24.11.2023 është startuar pompa qarkulluese 62P5 dhe mbetet në punë.
- o Në datën 27.11.2023 në ora 15:30 ka patur ndërprerje të energjisë elektrike në gjithë ndërmarjen për shkak të lidhjes së shkurtë në kablion furnizuese 10KV për stacionin Bregu i Diellit. Fillimisht pas identifikimit të problemit është kyqur sistemi (pa stacionin Bregu i Diellit) dhe pastaj është kontaktuar kompania kontraktuese Monting të cilët kanë bërë rregullimin e kablilit furnizues me energji elektrike për Bregun e Diellit dhe kemi kyqur energjinë elektrike për stacionin Bregu i Diellit.
- o E kemi vendosur kablilin brenda dhe e kemi lidhur në prizën trefazore, gjithashtu është lidhur edhe konektori për furnizim të kaloriferit atëri sistemit për mbajtje të presionit.
- o Poashtu pjesmarje në takimet javore dhe atë mujor për ecurinë e punës në zhvillimin e projekteve.
- o Është rikthyer në funksion ekranit tek sistemi për mbajtje të presionit të kogjenierimit.
- o Në datën 02.12.2023, në ora 12:00 ka pasur oscilime të tensionit dhe janë ristartuar 3 pompa qarkulluese të distribuimit.
- o Është testuar termo në barakat e inkasatëve dhe pas matjeve të bëra rezultoni se të gjithë nxemsat (3 copa), termostati sigurues dhe ventilatori janë të prishur, prandaj nuk ka arsyeshmëri për t'u rregulluar.
- o Rregullimi i laurës në portën kryesore.
- o Në datën 05.12.2023 është komunikuar në lidhje me statusin e licensave për softuerin e PLC-së për departamentin e prodhimit dhe kemi marr konfirmimin se "Simatic" nuk posedon licensën.
- o Dy herë gjatë muajit është bërë rregullimi i problemit me komunikimin SCADA/PLC që ndërliiden me ES Client-PC-në.
- o Rregullimi i problemit të furnizimit me energji elektrike në kontajnerin ku është duke punuar komisioni, me çrast janë ndërruar siguresa 25A dhe 32A.
- o Rregullimi i problemit në ekzistimin e bobinës për valvolën tek zbutësat e rrejtit të distribuimit.
- o Në datën 11.12.2023 është intervenuar tek stacioni në shkollën Ismail Qemali në Ujplanë e cila mbetet në rregull.
- o Inspektimi i punëve nga nënkontraktorët NGP dhe Powertronik dhe pjesëmarrje në takimet javore dhe takimin mujor për zhvillimin e projekteve.
- o Liogarritja dhe kontrollimi i të gjitha faturave të energjisë elektrike për prodhim dhe distribuim, me çrast është identifikuar një gabim nga KESCO, të cilët kanë futur për pagesë të njëjtën faturë (72,226.51 €) dy herë. Ky problem është adresuar tek KESCO, është sjell fatura e përmisuar dhe tani gjithqka është në rregull.
- o Në datën 15.12.2023 kemi pasur problem me komunikimin me PLC në HRS pas punëve të bëra nga kontraktori Ergotem/Brunata. Problemi kishte të bëjë me ndërrim të IP adresave pas përpjekjeve të sjelljes së informacioneve nga distribuimi (angazhimi nga Brunata), në PLC-në e HRS-së (angazhimi nga Ergotem).
- o Ndërimi i 6 gypave ndriqes në zyrën e kryeshetit.
- o Për shkak të lidhjes së pllakave elektronike AO në inverterët Vfd dhe lidhjes së dorëzave të ndërprerësve magnetotermik të pompave qarkulluese 62P3, 63P4 dhe 62P5 nga nënkontraktori Powertronik, secila nga pompat në fjalë është ndal për rreth gjashtë ore. Pas punës së bërë, tani në SCADA kemi informacionin për rymën për pompat 62P3, 62P4 dhe 62P5, ndërsa në të ardhmën mbetet të futet inforacioni për rymën edhe për pompat 62P1, 62P2 të cilat kanë inverterët Vfd të vjetër, nga viti 2014.
- o Instalimi i Ethernet adapterit dhe instalimin e drajverit në laptopin e nënkontraktorit Powertronik për shkak të qasjes nga distanca të programit Nikos.
- o Rregullimi i orës në server dhe PC ES Client.
- o Rregullimi i ndriqimit në zyrën e financave

Divizioni i PKU-së

Gjatë periudhes raportuese në Divizionin e Përgatitjes Kimike të Ujit, bazuar edhe në planin aksional 2023, janë realizuar këto punë:
Tabela 16. Të dhënat tabelare dhe statistikore të përgatitjes së ujit dhe shpenzimet e kripës NaCl:

Muaji	Ujë i futur në rrjet (Sistemi i vjetër-distribim) / m ³	Ujë i përgatitur (sistemi i vjetër) m ³	Ujë i përgatitur dhe i futur në rrjet (sistemi i ri-koogjenerim) / m ³	Shpenzimet e kripës NaCl (24 orë)/kg
Tetor	11,973	12,476	351	15,130
Nëntor	13,832	14,130	331	17,500
Dhjetor	81,840	83,501	2,414	97,630
TM4/2023	107,645	110,107	3,096	130,260


Pastrimi kimik i këmbyesve të gjate periudhes raportuese tetor-dhjetor 2023

Tabela 17. Pastrimi kimik i këmbyesve të gjate periudhes raportuese tetor-dhjetor 2023

Nr	Bregu i diellit	Dardania	Oendra	Ulpiana	total
Tetor		6		6	12
Nëntor			1	1	2
Dhjetor		1		2	3
Gjithsej		7	1	9	17

Punët dhe aktivitetet kryesore të cilat janë kryer në teremuorin e katert 2023, mund ti përmbledhim, si në vijim:

- Gjatë muajit Tetor në Divizionin e Përgatitjes Kimike të Ujit, bazuar në Planin Aksional dhe në afatin kohor sipas Ligjit për ngrohje, më datë 15.10.2023 ka filluar ngrohja për qytetin e Prishtinës.
- Divizioni i Përgatitjes Kimike të Ujit ka qenë i gatshëm për fillimin e sezonës ngrohëse.
- Një pengesë që ende po na përçjellë për të mbajtur ujin sa më cilësorë në rrjetin e qytetit, e konsiderojmë mos finalizimin e instalimit, nga ana e operatorit ekonomik të kontraktuar nga Termokos, të enëve për dozim të hidroksidit të natriumit dhe fosfatit të natriumit.
- Eshhtë realizuar pastrimi kimik i këmbyesve të nxehtësisë sipas kërkesave të termonënstacioneve të distribuimit, Pika 3.3 nga Plani Aksional 2023 i PKU-së
- Nëpunësit e PKU-së gjatë këtij muajit tetor kanë qenë të angazhuar në komisione profesionale në kuadër të zyrës së prokurimit dhe Njësisë së Burimeve Njerëzore.
- Sipas gjendjes së njehsorit të ujit, e lexuar më 31.10.2023, rezultoi se në sistemin e kogjenerimit kanë hyrë 282m³ujë.
- Sipas llogaritjeve rezultoi se në sistemin e distribuimit, deri më 31.10.2023, kanë hyrë 13808m³ujë.
- Sipas gjendjes së njehsorit të ujit, e lexuar më 31.10.2023, rezultoi se janë prodhuar 13928m³ ujë.
- Vazhdimisht janë përçjellë analizat e ujit për përcaktimin e fortësisë së ujit në sistemin e rrjetit të qytetit në filtrat jonkëmbyes, në rezervarin difor, në kolektorin datës, në kolektorin e hyrjes dhe në sistemin e kogjenerimit në rezervarin difor dhe në hyrje të këmbyesve të nxehtësisë në termostacion në Termokos dhe mund të konsiderojmë se vlerat e fortësisë së ujit janë pothuaj në kufij të normales. Po ashtu janë analizuar mostra të ujit për fortësi dhe vlerë të pH-së, mostra të marra në termostacionin e Termokos në KEK dhe vlerat janë mbrenda kufijve të lejuar.
- Në Nëntor ka filluar furnizimi me kripë, klorur natriumi, e nevojshme për rigjenerim të filtrave jonkëmbyes.
- Sipas gjendjes së njehsorit të ujit, e lexuar më 30.11.2023, rezultoi se në sistemin e koogjenerimit kanë hyrë 324m³ujë.
- Sipas llogaritjeve rezultoi se në sistemin e distribuimit, deri më 30.11.2023, kanë hyrë 11973m³ujë.
- Sipas gjendjes së njehsorit të ujit, e lexuar më 30.11.2023, rezultoi se prodhuar 12126m³ujë.
- Vazhdon të mbetet ende e pazgjidhur qëshjtja e mos finalizimit të instalimit nga ana e operatorit ekonomik të kontraktuar nga Termokos e enëve për dozim të hidroksidit të natriumit dhe fosfatit të natriumit për kondicionim të ujit me qëllim të mbajtjes së ujit sa më cilësor në rrjetin e distribuimit.
- Sipas gjendjes së njehsorit të ujit, e lexuar më 31.12.2023, rezultoi se në sistemin e koogjenerimit kanë hyrë 331 m³ujë.
- Sipas llogaritjeve rezultoi se në sistemin e distribuimit, deri më 31.12.2023, kanë hyrë 14,163m³ujë.




Në vitin TM4/2023 janë instaluar 171.5 metër gyp me paraizolim dhe 93 metër gyp çeliku.

Instalimi i gypave metër gjatësi në vitin TM4/2023:

264.5m'

Figura 12. Instalimi i gypave të paraizoluara dhe të çelikut



© Rehabilitimi i rrjetit në rrugen « Iliaz Kodra », dhjetor 2023

DEPARTAMENTI I DISTRIBUIMIT

Aktivitetet e Departamentit të Distributimit

Gjatë vitit TM4/2023, Departamenti i Distributimit ka pasur këto aktivitete:

- ➔ Intervenimet në sistemin primar të ngrohjes;
 - Instalimi i gypave,
 - Instalimi i kthesave,
 - Instalimi i valvolave,
 - Instalimi i filtrave
 - Instalimi i pompave,
 - Instalimi i këmbyesëve
 - Pastrimi i këmbyesëve
- ➔ Intervenimet në sistemin sekondar të ngrohjes;
- ➔ Instalimi i matësve të energjisë
- ➔ Kyçjet e reja;
- ➔ Puna me palë të treta;
- ➔ Raportimi mbi humbjet e ujit dhe energjisë termike, dhe
- ➔ Aktivitete tjera.

Instalimi i gypave

Gjatë periudhës raportuese janë instaluar gjithsej 264.5 metër gyp prej të cilave 171.5 metër gyp i paraizoluara si dhe 93 metër gyp çeliku.

Tabela 18. Pasqyra përmbledhëse e aktiviteteve të Departamentit të Distributimit gjatë TM4/2023

nr	Aktiviteti	totali	Njësia
1	Intervenimet në rrjetin primar të ngrohjes		intervenime
2	Intervenimet në rrjetin sekondar të ngrohjes	50	intervenime
3	Instalimi i gypave të paraizoluara & të çelikut	264.5	m'
4	Instalimi i kthesave paraizoluar & të çelikut	55	copë
5	Instalimi i këmbyesëve të nxehtësisë*	4	copë
6	Instalimi i valvolave të ngrohjes	9	copë
7	Instalimi i pompave qarqulluese	15	copë
8	Instalimi i filtrave	3	copë
9	Instalimi i matësve të energjisë	2	copë

Tabela 19. Instalimi i gypave në TM4/2023

Nr.	Dimi i gypit	Realizimi	Vërejtje
1	DN25	6	Gyp çeliku
2	DN32	6	Gyp çeliku
3	DN40	74.5	Prej të cilave 57.5 m gyp me paraizolim
4	DN50	90	Prej të cilave 30 m gyp çeliku
5	DN80	30	
6	DN100	48	Gyp me paraizolim
7	DN125	6	Gyp me paraizolim
8	DN200	4	
	TOTAL	264.5	m'

Instalimi i kthesave

Në periudhën raportuese tetor-dhjetor 2023 janë instaluar gjithsej 55 kthesa prej të cilave 16 kthesa të çelikut dhe 39 kthesa me paraizolim.

Tabela 20. Instalimi i kthesave

Nr.	Dimi i gypit	Realizimi	Vërejtje
1	DN25	10	Kthesa çeliku
2	DN32	2	Kthesa çeliku
3	DN40	20	Kthesa me paraizolim
4	DN50	16	Kthesa me paraizolim
5	DN65	1	Kthesa me paraizolim
6	DN100	6	Prej të cilave 2 kthesa me paraizolim
	TOTAL	55	

Instalimi i pompave

Ne periudhën raportuese janë instaluar 15 pompa

Tabela 21. Instalimi i pompave

Nr.	Dim. pomp	Realizimi	Vërejtje
1	DN25	1	
2	DN32	1	
3	DN40	1	
4	DN50	6	
5	DN65	4	
6	DN80	2	
	TOTAL	15	Copë

INSTALIMI I POMPAVE, VALVOLAVE, FILTRAVE, KËMBYESËVE DHE MATËSVE TË NXEHTËSISË

Instalimi i valvolave

Gjatë periudhës raportuese TM4/2023, janë instaluar gjithsej 9 valvola të dimensionit DN 40, DN 50, DN 65.

Tabela 22. Instalimi i valvolave

Nr.	Dimi valv.	Realizimi	Vërejtje
1	DN 40	2	Nenstacion P. Primate
2	DN 50	5	
3	DN 65	2	
TOTAL			Copë

Instalimi i filtrave

Gjatë TM4/ 2023, janë instaluar gjithsej 3 filtra të dimensioneve DN 50.

Tabela 23. Instalimi i filtrave

Nr.	Dimensioni i gypit	Realizimi	Vërejtje
1	DN 50	3	
TOTAL			3

Këmbyesit e nxehtësisë

Në vitin 2023 janë instaluar gjithsej 1 këmbyes të nxehtësisë

Tabela 24. Instalimi i këmbyesëve të nxehtësisë

Nr.	Lloji dhe fuqia	Realizimi	Vërejtje
1	500kW	1	
2		1	1 vjetër
3	300kW	1	
4	500kW	1	
TOTAL			4

Pastrimi i këmbyesve të nxehtësisë

Është bërë pastrimi me kemikate i 41 këmbyesve të nxehtësisë.

Tabela 25. Pastrimi i këmbyesëve të nxehtësisë

Nr.	Adresa	Realizimi	Vërejtje
2	Në adresa të ndryshme	41	Pastrimi me kemikate

Instalimi i valvolave

Gjatë periudhës raportuese TM4/2023, janë instaluar gjithsej 9 valvola të dimensionit DN 40, DN 50, DN 65.

Tabela 22. Instalimi i valvolave

Nr.	Dimi valv.	Realizimi	Vërejtje
1	DN 40	2	Nenstacion P. Primate
2	DN 50	5	
3	DN 65	2	
TOTAL			Copë

Instalimi i filtrave

Gjatë TM4/ 2023, janë instaluar gjithsej 3 filtra të dimensioneve DN 50.

Tabela 23. Instalimi i filtrave

Nr.	Dimensioni i gypit	Realizimi	Vërejtje
1	DN 50	3	
TOTAL			3

Këmbyesit e nxehtësisë

Në vitin 2023 janë instaluar gjithsej 1 këmbyes të nxehtësisë

Tabela 24. Instalimi i këmbyesëve të nxehtësisë

Nr.	Lloji dhe fuqia	Realizimi	Vërejtje
1	500kW	1	
2		1	1 vjetër
3	300kW	1	
4	500kW	1	
TOTAL			4

Pastrimi i këmbyesve të nxehtësisë

Është bërë pastrimi me kemikate i 41 këmbyesve të nxehtësisë.

Tabela 25. Pastrimi i këmbyesëve të nxehtësisë

Nr.	Adresa	Realizimi	Vërejtje
2	Në adresa të ndryshme	41	Pastrimi me kemikate

Matësit e nxehtësisë

Gjatë periudhës raportuese , janë instaluar gjithsej 2 matës të nxehtësisë.

Tabela 26. Matësit e energjisë

Nr.	Rajoni	Adresa	Lloji	Realiz.	Data
1	KD	Rr. Enver Maloku "Dino"		1	10.2023
2	OND.	TEB Bank	UHT 50 t 550	1	12.2023
TOTAL				2	

Kyçjet ilegale dhe pa proces - të identifikuara

Në TM4/ 2023, janë identifikuar 8 konsumator me sipërfaqe totale prej 445.32 m².

Tabela 27. Kyçjet ilegale dhe pa proces - të identifikuara

Nr.	Adresa	Data	m ²	Përshkrimi
1	Blioku 1, Hy 2, Lokali Nr.83 "Furra Santea SNI"	10.2023		Kyçje ilegale në rrjetin e ngrorhjes
2	Z. Oender - lam.1 - nr.1	10.2023	11	12.2023
3	Rr.2 - lam.8 - nr.21	10.2023	26	
4	Rr.3 - lam.5 - nr.23	10.2023	44	
5	Z. perendim lam.6 - nr.18	10.2023	89	
6	Z. Lindje - lam.5 - nr.5 Rr.B6/6, Hy B4	11.2023	75	Rikthim i sipërfaqes ngrorhese prej 139.68 m2 nga Nentori e tujte
7	Banesat me Nr. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30	12.2023	61	Kyçje ilegale në rrjetin e ngrorhjes
8	1/3A, Nr.1B (Mbi Pllato)	12.2023	446	
TOTAL				


Kyçjet e reja

Në TM4/ 2023, janë kyqur në rrjetin e ngrorhjes gjithsej 2 objekte banesore.

Tabela 28. Kyçjet e reja

Nr.	Rajoni	Adresa	Data e kryerjes	Vërejtje
1	KD	Rruga "Bedri Berisha" kompleksi Conini	10.2023	
2	KD	Kompleksi Dino	11.2023	

Figura 13. Paraqitja grafike e instalimit të kthesave, valvolave, pompave, filtrave, këmbyesëve dhe matësve të energjisë gjatë vitit 2023



© Ndërrimi i gypave në lagjen Universtitet, 10/2023



DEPARTAMENTI I FURNIZIMIT

Aktivitetet e Departamentit të Furnizimit gjatë periudhes tetor-dhjetor 2023

Në bazë të planit për ngritjen e arkëtimit përfshirë edhe borxhet e është përgatitur plani i aktiviteteve operacionale për arkëtim të borxheve të vjetra.

Faturimi

Faturimi gjatë periudhes raportuese 2023 është si në vijim:

Tabela 29. Faturimi në TM4/2023:

Periudha	Sektori i amviserise	Sektori afarist	Totali
Tetor-2023	401,204.51 €	254,464.17 €	655,668.68 €
Nentor-2023	890,822.42 €	614,258.27 €	1,505,080.69 €
Dhjetor-2023	1,035,754.22 €	745,073.64 €	1,780,827.86 €
TM4/2023	2,327,781.15 €	1,613,796.08 €	3,941,577.23 €

Krahasuar me tremujorin e ketert te vitit te kaluar 2022, faturimi në TM4/2023 është më i madh për 642,273 euro, respektivisht rreth 19.5%.

Inkasimi

Të hyrat e përgjithshme nga arkëtimi i mjeteve në TM4/ 2023 janë si vijon:

Tabela 30. Inkasimi në TM4/2023:

Periudha	Sektori i amviserise	Sektori afarist	Total
TM4/2023	1,184,696 €	1,445,377 €	2,630,074 €

Në vazhdim në mënyrë tabelore dhe grafike paraqesim të dhënat e inkasimit për periudhën raportuese 2023 si dhe krahasimin me 2022

Tabela 31. Inkasimi në TM4/2023, krahasimi me TM4/2022:

Periudha	Tetor- Dhjetor 2022	Tetor- Dhjetor 2023	Eval. %
tetor	289,475 €	518,739 €	79.20%
nentor	538,570 €	689,958 €	28.11%
Dhjetor	1,148,139 €	1,421,376 €	23.80%
Total Inkasimi	1,976,183 €	2,630,074 €	33.09%

Vlera e faturuar e energjisë, termike në tetor-dhjetor 2023 është: 642,273 euro më shumë, se në tetor-dhjetor të vitit paraparak 2022.

Rritja e faturimit krahasuar me vitin paraparak, shprehur në përqindje

19.5%

Figura 14. Faturimi në tetor-dhjetor 2023, krahasimi me tetor-dhjetor 2022




Figura 15. Inkasimi në TM4/2023, krahasimi me inkasimin në TM4/2022:



Të hyrat nga arkëtimi i mjeteve për TM4/ 2023 krahasuar me TM4/2022, kanë qenë 33% më të mëdha, shprehur në vlerë monetare 653,890€.


Krahasimi i inkasimit në faturim për tetor-dhjetor 2022

Të hyrat e inkasuara nga faturimi për periudhën janar-dhjetor 2022 janë si vijon:

Tabela 32. Shkalla e inkasimit në tetor-dhjetor 2022

TM4/2023	Faturimi	Inkasimi	Eval. %
Amvisëri	2,327,781 €	1,315,227 €	56.50%
Afarist	1,613,796 €	1,335,504 €	82.76%
Total	3,941,577 €	2,650,731 €	67.25%

Figura 16. Shkalla e inkasimit në TM4/2023




DEPARTAMENTI I FURNIZIMIT

Krahasuar me vitin paraprak 2022, në vitin 2023, kemi rritje të numrit të konsumatorëve aktiv për 5,226 konsumatorë më shumë dhe kemi rritje të sipërfaqes ngrohëse aktive për 533,471 m²

Rritje e sipërfaqes ngrohëse aktive prej

31%



Numri aktual i konsumatorëve

Numri i përgjithshëm i konsumatorëve aktiv në fund të periudhës raportuese është 24,059 konsumatorë. Ndërsa, në fund të vitit 2022, numri i përgjithshëm i konsumatorëve aktiv ishte 18,833. Pra, kemi rritje të numrit të konsumatorëve aktiv prej 27.7%

Raporti i ankesave dhe kërkesave gjatë TM4/2023

Në vijim në mënyrë të përmbledhur në formë tabelare paraqesim raportin mbi ankesat dhe kërkesat gjatë periudhës raportuese TM4/2023.

Tabela 33. Raporti mbi ankesat dhe kërkesat gjatë TM4/2023

muaji	Ankesa të pranuar	Përgjigjet në ankesa	Kërkesa të pranuar	Përgjigjet në kërkesa
Tetor	148	75	551	310
Nëntor	332	128	320	307
Dhjetor	219	226	205	132
TOTAL	699	429	1076	749

Sqarim: Janë përfshirë përgjigjet edhe për ankesa dhe kërkesa të bartura nga viti paraprak.

Sipërfaqja ngrohëse

Në fund të periudhës raportuese TM4/2023, sipërfaqja ngrohëse aktive është 2,194,820 m². Ndërsa, në fund të vitit 2022, sipërfaqja ngrohëse aktive ishte 1,661,349m².

Figura 17. Sipërfaqja në fund të periudhës TM4/2023, krahasimi me TM4/2022



Kontratat për furnizim me ngrorje


Në TM4/2023, janë nënshkruar gjithësej 2,761 kontrata për furnizim me ngrorje me konsumatorë. Prej të cilave 2,567 kontrata nga sektori i amvisërisë dhe 194 nga sektori afarist.

Kyçjet e reja

Në TM4/2023, në sistemin e ngrorjes qendrore Termokos, janë kyçur gjithësej 5 351 konsumator të rinj me sipërfaqe prej 389,172.46 m².

Tabela 34. Konsumatorë të rinj – Kyçje të reja në TM4/2023

Sektori	Numri i konsumatorëve	Sipërfaqja m ²
Amvisëri	4889	299,367.35
Afaris/institucional	662	89,805.11
Total	5351	389,172.46





DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM DHE INVESTIME KAPITALE NJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTEVE

përgaditore në teren kanë filluar në fillim të marsit. Në TM4/2023 janë kryer këto punë:

- Instalimi i pompes së kogjenimit-pjesa e elektrikes dhe automatikes;
- Eshite leshuar ne pune pompa e peste e sistemit te qarkullimit;
- Ka vazhduar izolimi termik i rezervuarve;
- Eshite instalu sistemi per dozim. Sistemi ende nuk eshte leshuar ne pune.
- Eshite instalu dhe eshte leshu ne pune sistemi per degasifikim;
- Kontraktori është duke i përfunduar punët përfundimtare të cilat kanë të bëjnë me këtë pjesë të projektit e që lidhen me lëshim në punë dhe testim të performancës.

Kontrata T-2, Project: "Improvement of District Heating System Pristina", Contract 2 - supply and installation of DH pipes, BMZ ID 201667575

Vlera e kontratës: 4,349,630.52 €;

Vlera Totale e projektit, pas shitesave te pranuarra: 8.600,000.00 €

Kontraktor : ALL ZONE LLC

Me këtë kontratë është e planifikuar instalimi i rrjetit në pjesët e qytetit ku planifikohet zgjerim dhe densifikim i rrjetit të ngrohjes qëndrore, si dhe rehabilitim i segmenteve të caktuara të rrjetit ekzistues. Kontrata me kontraktorin ALL ZONE është nënshkruar në fund të dhjetorit të vitit 2020, ndërsa punimet konkrete në teren kanë filluar në fillim të majit të vitit 2021.

Deri në fund të periudhës raportuese janë instaluar gypa në pjesën për rehabilitim dhe zgjerim të rrjetit:

Tabela 35. Rehabilitimi i rrjetit

nr	Pershkrimi	Trase, L (m)	Gyp L (m)
1	Total trase dhe gyp i instaluar - zgjerim (m)	4474	6278
2	Total trase dhe gyp i instaluar - rehabilitim (m)	1198	2406
3	Total trase dhe gyp i instaluar - zgjerim + rehabilitim (m)	5672	8684

Projekti I matësve të energjisë :
Supply, Installation, Maintenance of relevant equipment and services for the introduction of consumption based heat metering and thermostatic heating valves in District Heating, Prishtina

Kontrata për këtë projekt është nënshkruar në Prill 2022, në mes të MFK (Millenium Foundation-Kosova) dhe kontraktorit "ENERCO LLC" Sh.P.K – Prishtinë.

Pas Nëntorit të vitit 2022 është bërë një ndryshim dhe riorganizim në projekt. Bazuar në Marrëveshjen Trepalëshe në mes të MCC, Komunës së Prishtinës dhe Termokosit, projekti kalon në përgjigjësi të Termokosit. Fondet e mbetura, me shtesë prej 2,000,000.00 nga Komuna e Prishtinës dhe 1,000,000.00 nga Termokosi, menaxhohen nga PIU e këtij projekti e cila deri në fund të projektit është pjesë e Termokosit.

Sipas raportit përfundimtarë për vitin 2023, instalimet e pajisjeve (valvola, alopkatorë, mates energjie, pompa dhe balancues të rrjetit) janë prezantuar në tabelën e mëposhime.

DPZHK gjatë TM4/ 2023 ka bashkëpunuar ngushtë me donatorët, konsulentën dhe akterët tjerë të involvuar për projekte konform Planit zhvillimor/strategjik të ndërmarrjes.

Projekti për Zgjerim dhe Rehabilitim të Rrjetit të Ngrohjes Qëndrore, si donacion i kWh dhe në bashkëfinancim edhe me NP Termokos, është i ndarë në dy pako tenderuese, T1 dhe T2.

Projektet

Kontrata T-1, MZ ID 201667575 / Procurement No. 505734 Supply and Installation of Heat Storage, Thermal Substations, Chemical Éater Treatment and SCADA

Vlera e kontratës : 7,784,573.13 €

Vlera e kontrates, pas shitesave: 8,029,936.00€

Kontraktor : JV Brunata & ERGOTEM

Me këtë kontratë është planifikuar ndërtimi i 320 nënstationeve të reja në pjesën që i përket zgjerimit të rrjetit, dhe rehabilitimi i 270 nënstationeve ekzistuese.

Pjesë e projektit është edhe ndërtimi i rezervuarëve të nxehtësisë me kapacitë 2x400m³, integrimi i këtij sistemi në SCADA si dhe rehabilitimi i sistemit për mbajtje të shtypjes në rrjetin shpërndarës.

Kontrata për këtë pako tenderuese është nënshkruar në fund të dhjetorit 2021. Në vijim paraqesim punet e realizuara ne TM4/2023.

Në muajin dhjetor 2023 janë kryer këto punë:

- Janë instaluar 5 nënstatione të reja (MS-2, AR-1, densifikim-2), në të gjitha regjionet e mbuluara nga Termokosi
- Janë rehabilitu 8 nënstatione ;
- Automatizim 1 nënstatione;

Në muajin nëntor 2023 janë kryer këto punë:

- Janë instaluar 14 nënstatione të reja , në të gjitha regjionet e mbuluara nga Termokosi
- Janë rehabilitu 5 nënstatione ;
- Automatizim 0 nënstatione;

Ne muajin Tetor janë instaluar :

- 24 nënstatione te reja (Arberi 7, Mati 6, CEE 8, Densifikim 3)
- 9 Rehabilitim,
- 1 Automatizim;

Kontraktori është në fazën e testimit të nënstationeve dhe përfundimin e dokumentacionit dhe raporteve për pranim dorëzim të punës. Kontrata përfundon me 12.01.2024 dhe qëllimi i kontraktorit është të përfundoj punët brenda afatit.

- Në pjesën e projektit që i referohet rezervuarëve të nxehtësisë, punët



Deri më tani nga ky projekt janë instaluar këto pajisje:

DISTRICT	No. of apartments Done	Total no. of Valve's	Total no. of HCA's	Total no. of TRV's	Total no. of Heat Meter's	Pumps
Total TM4/2023	1945	10132	1297	6454	1499	31

Projekti vbazhdon edhe më tutje për të përfunduar instalimin e pajisjeve të mbetura.

Sa i përket programit të faturimit, situata është sin e vijim:

- Është arritur të bëhet leximi i të dhënave nga alokatorët dhe matësit e energjisë;
- Është përpilur dhe aprovu forma e faturës,
- Është bërë faturim testues dhe krahasues,
- Është bërë migrimi i shënimeve për të gjithë konsumatorët të cilët do të jenë pjesë e këtij projekti.

Projekti i Solar4Kosova II

Eshte perzgjedhe kompania konsulente per projektin. iC consulenten nga Vienna eshte perfituese e kesaj pjese te projektit. dhe është nënshkruar kontrata me te
Nenshkrimi i kontrates është bërë në muajin Janar 2024.
Kompania konsulente iC-CES, gjatë këtij viti, ka për obligim përpilimin e dizajnit për projekt dhe përgaditjen e dosjes së tenderit për përzgjedhjen e kompanive punëkryese.

Projekti për Dekarbonizim dhe dyfishim të kapaciteteve

Me 17.06.2022 është nënshkruar marrëveshja në mes të Bankës Europiane për Investime (EIB) dhe Termokosit, për projektin për dyfishim të kapaciteteve të energjisë termike të ekstraktuar nga TE Kosova B. BEI ka da një grant në vlerë prej 1,500,000.00 euro për financimin e studimeve paraprake për këtë projekt.

Projekti për dekarbonizim

- Është prezentuar versioni final i projektit për dekarbonizim. Ky projekt është aprovuar nga bordi i ndërmarrjes dhe konsiderohet përfundimtarë.

Projekti për dyfishim të kapaciteteve

- Kompanija konsulente ka prezentu dizajnin inicial për instalimin e gypave ne salën e turbinave TUH,HES1 & HES2 si dhe rrjetit HES-2 HRS-2.
- Është duke u punuar në përditësimin e Masterplanit të ri. Kompanija ka prezentu zonimin e ri (zonat ku duhet të zgjerohet rrjeti).
- Eshte prezentu trasa e propozuar per rrjetin Termoelektrane Kosova B- Termokos.
- Është definuar lokacioni për HRS-2. Objekti ekzistues Termokos do të destinohet për këtë qështje.





DEPARTAMENTI I FINANCAVE

Departamenti i Financave ka planifikuar, organizuar, drejtuar dhe kontrolluar aktivitetet financiare, të kontabilitetit , auditimit apo shërbimit tjetër financiar.

Menaxhimi dhe raportimi i të hyrave dhe shpenzimeve në harmoni me ligjet e aplikuara dhe standardet e kontabilitetit, sigurimi i informatave financiare dhe kualitative për palët e interesuara si dhe aktivitetet tjera financiare janë po ashtu pjesë përbërëse e menaxhimit financiar të realizuara gjatë periudhës raportuese.

Gjatë periudhës raportuese, në Departamentin e Financave janë kryer të gjitha punët sipas procedurave dhe përgjegjësi të caktuara. Janë bërë raportimet e rregullta mujore, tremujore.

Gjatë TM4/2023, ndërmarrja ka realizuar të hyra në total prej **Eur 3,74 mil. euro** Rezultati Neto me 31.12.2023 është **Eur -0,94 mil.**

TË ARRITURAT

Në fund të periudhës raportuese TM4/ 2023, krahasuar me 2022 është arritur:

- Rritje e prodhimit të energjisë termike, 17.6%
- Rritje e energjisë së liferuar, 15.8%
- Rritje e inkasimit 33%;
- Rritje e faturimit, 19.5%
- Rritje e numrit të konsumatorëve 28%
- Rritje e sipërfaqes ngrohëse 32 %
- Përpunim në konsolidimin e departamenteve të reja;
- Progres në realizimin e Projekteve për zgjerim të rrjetit;
- Ngritja e shkallës së qëndrueshmërisë afariste të ndërmarrjes;

SFIDAT

Gjatë punës TM4/ 2023 sfidat më të mëdha kanë qenë:

- Ngritja e inkasimit;
- Arkëtimi i borxheve të vjetra të trashëguara;
- Ngritja e crimeve, gjë e cila ka ndikuar në realizimin e projekteve ekzistuese dhe fillimin e projekteve të reja
- Implementimi i rekomandimeve nga Zyra Kombëtare e Auditimit
- Procedurat e brendshme të Departamenteve.

OBJEKTIVAT

Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve të ngrohjes së qëndrueshme dhe kualitative për konsumatorët ekzistues dhe ata që do kycen;

- Realizimi i projekteve tjera në kuadër të Projektit të Koogjenerimit.
- Vazhdimi i reformimit të shërbimeve të administratës;
- Ngritja e nivelit të kontrollit të brendshëm;
- Vazhdimi i rehabilitimit dhe modernizimit të rrjetit të ngrohjes;
- Vazhdimi i zgjerimit të rrjetit konform Masterplanit;
- Instalimi i njehsorëve digjital për konsumatorët e sektori të anvisërisë;
- Fillimi i faturimit të konsumatorëve banesorë bazuar në energjinë e shpenzuar;
- Intensifikimi i bashkëpunimit me organet komunale dhe qendrore;

MASAT PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE TË NDËRMARRJES

Me qëllim të realizimit të objektivave të saj gjatë vitit 2023, siç janë qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjes, ofrimi i ngrohjes më kualitative për qytetarët, reformimi dhe modernizimi i administratës, rritja e arkëtimit përfshirë edhe borxhet, realizimi i Projektit të Koogjenerimit e tjera, janë paraparë këto masa:

- ➔ Ujja e mëtejshme e shpenzimeve operacionale;
- ➔ Kompletimi i akteve të brendshme administrative;
- ➔ Rehabilitimi teknik i rrjetit të distribuimit dhe njësisë së prodhimit;
- ➔ Zbatimi i masave operacionale për ngritjen e arkëtimit përfshirë edhe borxhet;
- ➔ Intensifikimi i punëve në realizimin e Projektit të Koogjenerimit.

RAPORTI PËRMBLEDHËS FINANCIAR I TË
HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR
PERIUDHËN Tëtor – Dhjetor TM4 2023

Për:	Bordin e Drejtor, Komitetin e Auditimit
Nga:	Arton Shabani, Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
Përmes:	z. Fisnik Osmani, Kryeshf Ekzekutiv

Prishtinë, Janar 2024

QËLLIMI I RAPORTIT TREMUJOR

reflekton angazhimin, performancën dhe sfidat që po e përcjellin kompaninë në veprimtarinë e saj. Ky raport parqet qartë aktivitetet që kemi pasur gjatë këtij tremjori në funksion të arritjes së objektivave të vendosura me Planin e Biznesit.

Në këtë tremjor ndërmarrja ka arritur objektivat në realizimin e punëve, ky është indikator i cili tregon se aktivitetet e biznesorëve kompanisë ka një kontinuitet pozitiv. Gjatë kësaj periudhe jemi angazhuar maksimalisht që ta zhvillojmë edhe më tutje shërbimet për kompaninë.

Në përgjithësi mund të konstatojmë se tremjori i parqitur në këtë raport është i kënaqshëm duke u mbështetur në veprimtarinë e ndërmarrjes. Gjithsesi, indikatorët e këtij raporti do na shërbejnë për të përcaktuar veprimet konkrete në funksion të ngritjes së performancës në të gjithë sektorët dhe shërbimet që ofron kompania.

Me anë të këtij raporti për vitin 2023, Menaxhmenti dhe të punësuarit e tjerë në ndërmarrjen publike "Termokos" SH.A paraqesin të gjitha faktet, sukseset, vështirësitë dhe sfidat që e kanë shoqëruar punën e ndërmarrjes prej datës 01.10.2023 deri 31.12.2023

Ky raport shërben për të vënë në dijeni me të gjitha aktivitetet që janë ndërmarrë gjatë këtij tremjori. Po ashtu përmes këtij raporti menaxhmenti synon të arrijë transparencë maksimale duke publikuar të gjitha veprimet që e kanë shoqëruar veprimtarinë e punës së ndërmarrjes gjatë tremjorit.

METODOLOGJIA E PËRGATITJES SË RAPORTIT TREMJOR

Raporti është përpiluar duke marrë për bazë përvojat pozitive të raportëve paraprakë, formave dhe formateve të shumta të raportimeve, ligji për ndërmarrjet publike Nr.03/L-087, ligji Nr. 04/L-11 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike, ligji Nr. 05/L-009 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjin nr. 04/L-11.

Me qëllim që raporti të jetë më i thjeshtë dhe më i kuptueshëm në bashkpunim me Kryesuesen e Komitetit të Auditimit kemi përgaditur këtë formë të raportimit për të gjithë, është ndërtuar duke përfshirë pjesë tekstuale-përshtetëse, pjesë të tabelave në mënyrë që të jetë më i kuptueshëm për publikun.

Në raport janë bërë edhe krahasimet e të dhenave financiare të realizuara me ato të planifikuara për tremjor.

AKTIVITETE KRYESORE

Ky raport përfshinë disa aktivitete nga shërbimi financiar në pika të shkurtra, aktivitete të cilat janë konform rregullores së punës së kompanisë si dhe ligjeve në fuqi. Duke u nisur nga regjistrimet e rregullta dhe të drejta sipas ligjeve në Kosovë e deri te aktivitetet tjera për një performancë sa më të mirë të kompanisë, dhe disa nga to janë:

- Përgatitja e raporteve të punës për TM4 2023;
- Kontrollimi dhe barazimi i të pagueshmeve dhe atyre të arkëtueshmeve,
- Përgatitja e raporteve financiare, si inkasimin, të hyrat dhe ato të shpenzimeve, gjithashtu edhe raportet të punës;
- Hapja dhe përgatitja e pagave për muajt përkatës, kontrollim, barazim dhe verifikim të regjistrimit të të punësuarve;
- Raportet ditore nga shërbimi i arkës, gjendenjen e arkës në lidhje me inkasimet ditore, ato të amëvisrisë, biznesëve, gjendenjen e llogarive bankare, kontimin e tyre, barazimet e tyre;
- Kontrollimi dhe nënshkrimi i kërkesave për blerje, si dhe aprovimi i tyre për blerje;
- Kontrollimi dhe pranimi i faturave për blerjet si dhe regjistrimi i tyre në kontabilitet, pas kontrollimeve;
- Pagesa e furnitorëve, pas kontrollimit të blerjeve; barazimi i të pagueshmeve;
- Protesimin e librave të blerjes dhe shitjes sipas ligjeve dhe formës standarte të kërkuar nga ATK, për muajt përkatës, mujor e tremujor;
- Deklarimet e tatimeve, TVSH-së, tatimet e pagave e tj, sipas ligjeve në fuqi;
- Raportimet tremujore
- Raportimet tremujore ndaj Agjensisë së Statistikave të Kosovës;

PASOYRA E TË A RDHURAVE

TERMOKOS

	Shenim e	Tetor-Dhjetor 2023 (në EUR)	Tetor-Dhjetor 2022 (në EUR)
Të hyrat			
Të hyrat nga shitjet e faturimit	1	4,474,987.21	3,685,648.99
Zbritjet e lejuara nga faturimi	2	(844,602.15)	(657,073.25)
Të hyrat tjera operative	3	53,583.92	79,969.71
Total të hyrat		3,683,968.98	3,108,545.45
Shpenzimet Direkte të prodhimit	4		
Energjia Termike		(613,071.67)	(537,210.81)
Shpenzimet e energjisë elektrike		(272,373.53)	(222,278.92)
Shpenzimet e Ujit		(23,197.17)	(28,035.62)
Kemikale		(336.56)	(18,973.05)
Total Shpenzimet Direkte të prodhimit		(908,978.93)	(806,498.40)
Bruto Fitimi/Humbja		2,774,990.05	2,302,047.05

1. Grafiku i te Hyrave

Pershkrimi	Tetor-Dhjetor /Planifikim (në Euro)	Tetor-Dhjetor /Realizim (në Euro)	Tetor-Dhjetor /2022 (në Euro)
Te hyrat nga shitet e faturimit nga sek.banesor	2,748,016.70	2,863,356.11	2,181,424.15
Te hyrat nga shitet e faturimit nga sek.afarist	1,672,528.69	1,611,631.10	1,504,224.84
Te hyrat tjera operative	378,342.94	53,583.92	79,969.71
Zbritjet e lejuara nga faturimi	(442,054.54)	(844,602.15)	(657,073.25)
Totali	4,356,833.79	3,683,968.98	3,108,545.45

1. Analiza e detajuar e te Hyrave dhe krahasimi me vitin paraprak

Shpenzimet Operative	11	10	9	8	7	6	5
Pagat bruto	(799,581.18)	(614,726.15)	(41,979.96)	(49,130.28)	(36,326.29)	(66,545.70)	(799,581.18)
Mirëmbajtja dhe riparimet	(68,888.89)	(56,188.63)	(4,400.07)	(5,965.06)	(36,326.29)	(66,545.70)	(614,726.15)
Shpenzimet e derivatave	-	-	(67,996.49)	(4,400.07)	(36,326.29)	(66,545.70)	(614,726.15)
Shpenzimet tjera operative	-	(86,229.90)	(56,188.63)	(4,400.07)	(36,326.29)	(66,545.70)	(614,726.15)
Shpenzimet e shites dhe marketingut	-	-	(67,996.49)	(4,400.07)	(36,326.29)	(66,545.70)	(614,726.15)
Shpenzimet per projektin e kogjenierimit	-	-	(67,996.49)	(4,400.07)	(36,326.29)	(66,545.70)	(614,726.15)
Total shpenzimet operative	(1,045,303.61)	(852,654.99)	(136,184.12)	(14,400.14)	(72,652.58)	(133,091.40)	(1,045,303.61)
Neto te hyrat operative	1,729,686.44	1,449,392.06	637,879.65	637,879.65	46,853.18	46,853.18	1,729,686.44
Te hyrat tjera							
Subvencionet							
Te hyrat e shtyera							
Te hyrat nga donacionet							
Total te hyrat tjera	46,853.18	637,879.65	637,879.65	637,879.65	46,853.18	46,853.18	46,853.18
Shpenzimet tjera							
Zhverësimi dhe amortizimi i mjeteve themelore	15	(718,141.64)	(718,141.64)	(718,141.64)	(718,141.64)	(718,141.64)	(718,141.64)
Provizionet e borxheve te keqija	16	-	-	-	-	-	-
Total shpenzimet tjera	(784,073.56)	(718,141.64)	(718,141.64)	(718,141.64)	(718,141.64)	(718,141.64)	(718,141.64)
Neto Fitimi/Humbja para tatimit	992,466.06	1,369,130.07	1,369,130.07	1,369,130.07	992,466.06	992,466.06	992,466.06
Tatimi ne Fitim - 10%		(53,534.31)	(53,534.31)	(53,534.31)			
Neto Fitimi/Humbja	992,466.06	1,315,595.76	1,315,595.76	1,315,595.76	992,466.06	992,466.06	992,466.06

41140	Të hyrat nga kyqjet e reja	30,000.00	5,772.55	19,043.47
Përshkrimi	Tetor - Dhjetor / Planifikim (në Euro)	Tetor - Dhjetor / Realizim (në Euro)	Tetor - Dhjetor / Realizim (në Euro)	Tetor - Dhjetor / 2022 (në Euro)

1.3 Të Hyrat tjera operative - planifikim/realizim dhe krahasimi me vitin paraprak


43100	Te hyrat nga zbritja e lejuar	(831,624.89)	(640,353.29)
43000	Zbritja gjate faturimit /mungesa e ngrohjes	(442,054.54)	(12,977.26)
41140	Të hyrat nga kyqjet e reja	30,000.00	5,772.55
Totalli		(442,054.54)	(844,602.15)
Përshkrimi	Tetor - Dhjetor / Planifikim (në Euro)	Tetor - Dhjetor / Realizim (në Euro)	Tetor - Dhjetor / 2022 (në Euro)

1.2 Zbritjet e lejuara nga Faturimi - planifikim / realizim dhe krahasimi me vitin paraprak

Emertimi	Te hyrat e planifikuara	Te hyrat e realizuara	Ndryshimi ne Euro	Ndryshimi ne %
Te hyrat nga shitja e Faturimit	4,420,545.39	4,474,987.21	54,441.82	1%
Zbritjet e lejuara nga Faturimi	(442,054.54)	(844,602.15)	(402,547.61)	91%
Te hyrat tjera operative	378,342.94	53,583.92	(324,759.02)	-86%
Të hyrat e shtyera	371,620.86	46,853.18	(324,767.68)	-87%
	4,728,454.65	3,730,822.16	(997,632.49)	

1.1 Të hyrat e planifikuara/realizuara

Nga grafikoni me lart shitet se të hyrat për tremujorin e katert janë më të larta në krahasim me të hyrat e tremujorit të katert të vitit paraprak, këto rritje të të hyrave janë si rrjedhojë e zgjerimit të rrjetit dhe rritjes së numrit të konsumatorve.



2.Grafikoni i shpenzimeve te realizyara dhe krahasimi me peruidhen e njejt te vitit paraprak

Emërtimi	Shpenzimet e planifikuara	Shpenzimet e realizuara	Tetor-Dhjetor /2022 (në Euro)
Shpenzimet direkte te Prodhimit	944,813.25	908,978.93	806,498.40
Pagat dhe Sherbimet e personelit	779,476.17	799,581.18	614,726.15
Shpenzimet e mirembajtjes dhe riparimet	126,713.65	66,545.70	41,979.96
Shpenzimet Administrative	29,624.98	36,326.29	49,130.28
Shpenzimet e derivateve	6,368.69	5,965.06	4,400.07
Shpenzimet tjera operative	203,379.78	67,996.49	56,188.63
Shpenzimet e shitjes dhe Marketingut	12,500.00	0.00	0.00
Shpenzimet per Projektin e Kogjenerimit	76,858.25	68,888.89	86,229.90
Shpenzimet e Zhvlersimit	768,292.02	784,073.56	718,141.64
Shpenzimet e Provizionit te Borxheve te Kqija	442,054.54	0.00	0.00
3,390,081.31	2,738,356.10	2,377,295.03	

2.1 Shpenzimet e planifikuara/realizuara dhe krahasimi me vitin paraprak

2.Analizë e detajuar e shpenzimeve

Totali	378,342.94	53,583.92	79,969.71
45000 Të ardhurat nga shërbimet tjera	2,499.99	13,078.73	7728.33
41130 Te hyrat nga sektori banesor (intervenimet sekondare)	2,200.00	889.85	1487.89
41131 Te hyrat nga sektori afarist (intervenimet sekondare)	1,500.00	10,088.18	213.69
41150 Te ardhurat nga shitja e mbeturinave	2,000.00	13,026.06	8216.1
41125 Të hyrat nga provizionet	333,542.95		36888.01
45100 Gjygesore /Permbartimore	6,600.00	10,728.55	6392.22
378,342.94	53,583.92	79,969.71	


Pershkrimi	Tetor -Dhjetor /Planifikim (në Euro)	Tetor -Dhjetor/ Realizim (në Euro)	Tetor-Dhjetor /2022 (në Euro)
Pagat e rregullta	541,160.73	512,478.44	390,178.31
Kompensimet e përvojës së punës	45,899.52	44,655.68	34,755.06
Kontributet për fond pensional	35,912.91	38,075.31	29,031.43
Shtesat tjera dhe puna jashte orarit	61,437.51	122,284.00	84,443.35
Ushqimi	69,760.50	62,628.75	57,150.00
Sigurimi shendetesor	25,305.00	19,459.00	19,168.00
Totali	779,476.17	799,581.18	614,726.15

2.3. Pagat dhe Sherbimet e personelit- Planifikim dhe realizim

Pershkrimi	Tetor -Dhjetor /Planifikim (në Euro)	Tetor -Dhjetor/Realizim (në Euro)	Tetor-Dhjetor /2022 (në Euro)
Energjia Termike	612,997.03	613,071.67	532,210.81
Energjia elektrike	276,489.00	272,373.53	222,278.92
Uji	28,622.84	23,197.17	28,035.62
Kemikalet	26,704.38	336.56	18,973.05
Totali	944,813.25	908,978.93	806,498.40

2.2. Shpenzimet direkte të Prodhimit -Planifikim dhe realizim

Sig e shorfim lëvizjet e trajektorës në diagram një kategori e shpenzimeve janë më të larta në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar si p.sh. shpenzimet direkte të prodhimit, pastaj shpenzimet e pagave etj.



2.4. Shpenzimet e mirembajtjes dhe Riparimet - Planifikim dhe realizim

	Pershkrimi	Tetor -Dhjetor /Planifikim (në Euro)	Tetor-Dhjetor/ Realizim (në Euro)	Tetor-Dhjetor /2022 (në Euro)
61200	Shpenzimet materiale mirembajtje	26,000.00	32,028.16	14,473.27
61250	Shpenzimet materiale elektrike	3,000.00	2,911.98	1,682.35
60200	Shpimet per vendosjen e gypave	240.00		
71400	Shpenzimet per leje gropim	2,000.00		847.46
70400	Mirembajtja e objekteve	4,400.00		9,362.49
70500	Mirembajtja e Paisjeve	55.74		
70300	Mirembajtja e Automjeteve	10,300.00	2,339.48	1,942.40
70200	Shpenzimet per mirembajtjen e kompjuterve dhe pajisjeve	600.00	447.85	338.46
70000	Shpenzimet per servisin e flakuesve	900.00		
60000	Shpenzimet per punimin e pusetave	6,000.00		2,405.93
60100	Shpenzimet per rregullimin e rrugëve të demtuara (asfalt)	26,000.00	18,790.63	1,487.74
60101	Shpenzimet per rret dhe bartjen e mbeturinave	1,363.65		1,716.10
70100	Shpenzimet per servisin e pompave	990.00	99.00	111.02
62000	Bazhdarimi i peshores	990.00		
62100	Bazhdarimi i Valvolave	5,000.00	4,230.00	
60300-301-302-303	Regjistrimi i Automjeteve	6,100.00	4,833.03	4,400.03
70600	Shp per rregullimin e oborrte	4,400.00		3,054.24
	Shpenzim per mirembajtje te inventarit	270.00		
70700	Mirembajtja e pajisjeve elektrike	5,000.00	569.83	158.47
	Shpenzimet e analizave kimike te ujit	900.00		
	Shpenzimet materiale per PKU	2,000.00		
	Kontrolli(auditimi) teknik dhe sigurise se sistemit te shperndarjes dhe pajisjeve te prodhimit	20,000.00		
	Taksa per vazhdimin e licences se Prodhimit te energjis termike nga Ngrhortorja	500.00		
Totali		126,713.65	66,545.70	41,979.96

2.7. Shpenzimet tjera operative - Planifikim dhe realizim

Pershkrimi	Tetor - Dhjetor (në Euro)	Planifikim (në Euro)	Dhjetor/Realizim (në Euro)	Tetor-Dhjetor /2022 (në Euro)
Shpenzimet e kontributive	5,000.00	5,000.00	5,000	3,399.3
60700 humanitare	5,000.00	5,000.00	5,000	3,399.3
61600 Provizioni	11,750.00	11,750.00	6,280.10	2,069.46
Shpenzimet e Higjieno teknikes (Kompania Pastrimi)	500.10	500.10	346.00	171.48
61701	500.10	500.10	346.00	171.48
Shpenzimet per Auditoret	4,000.00	4,000.00		
79000	4,000.00	4,000.00		
Shpenzimet per festa			9,299.15	5581.36
63100			9,299.15	5581.36
Shpenzimet tjera	7,500.00	7,500.00	2,907.44	1122.36
63000	7,500.00	7,500.00	2,907.44	1122.36
Taksa gjygesore	650.00	650.00	372.00	
73000	650.00	650.00	372.00	
Tatimi ne prone				338.54
71300				338.54
Shpenzimet per licenc	13,854.72	13,854.72	12735.72	10833.78
79200	13,854.72	13,854.72	12735.72	10833.78
Shpenzimet per Avokat	999.99	999.99	208	270
79100	999.99	999.99	208	270
Rroba Mbrojtese			1064.79	762.97
61350			1064.79	762.97
Shp per licenc te softverit	10,000.00	10,000.00		
	10,000.00	10,000.00		
Shpen per mirembajtje te serverit	1,000.00	1,000.00		
	1,000.00	1,000.00		
Shp per trajnime			8,785.17	1556
61100			8,785.17	1556
Shpen per mbrojtje kunder	5,000.00	5,000.00		4637.85
76000	5,000.00	5,000.00		4637.85
Shpenzimet per perfaqsim dhe konsulenc ligjore dhe projektet kapitale	50,000.00	50,000.00		
	50,000.00	50,000.00		
Shpenzimet e konsulences dhe (dekarbonizimi i ngrohtores)	15,500.01	15,500.01	8,355.78	8355.78
71203	15,500.01	15,500.01	8,355.78	8355.78
shpenzimet per mirembajtjen e programit softverik	2,000.00	2,000.00	3389.83	3473.73
70800	2,000.00	2,000.00	3389.83	3473.73
Shpenzimet e permbarimit	19,999.98	19,999.98	9,252.51	13,448.02
79150	19,999.98	19,999.98	9,252.51	13,448.02
Shpenzimet e taksave komunale	125.00	125.00		168
60800	125.00	125.00		168
Shpenzimin per vlersimin e asetëve	30,499.98	30,499.98		
	30,499.98	30,499.98		
Shpenzimet per elaboret per aplikim per leje mjedimore	5,000.00	5,000.00		
	5,000.00	5,000.00		
Shpenzimet per elaboret e trasas per projektin e energjis solare	20,000.00	20,000.00		
	20,000.00	20,000.00		
Totali	203,379.78	203,379.78	67,996.49	56,188.63

2.8. Shpenzimet e shites dhe marketingut - Planifikim dhe realizim

Pershkrimi	Vlera në euro	Vlera në euro
Lejimet per borxhet e keqjila dhe te dyshimta	-17,527,827.71	-17,527,827.71
Llogarit e arketueshme te pa definuara	-71,260.72	-72,905.93
L.Arketueshme-Rrjeti Sekondar Sektori Banesor	209.90	209.90
Ll Arketueshme -Kryqjet e Reja	10,688.88	10,688.88
Ll Arketueshme -Rrjeti Sekondar Sektori Afarist	107,829.64	107,829.64
Ll Arketueshme-Shfrytezimi l Paautorizuar l Energjis	303,908.76	303,638.14
Borxh l Ngrire	374,856.23	374,813.18
Llogarit e arketueshme Sektori Afarist	3,016,849.79	3,105,481.95
Llogarit e arketueshme Sektori Institucional	2,329,587.01	2,182,766.90
Llogarit e arketueshme Sektori Banesor	16,517,084.41	16,951,906.01
Gjithesëj	5,061,926.19	5,436,600.96

4.Llogaritë e Arketueshme Ll/A

Pershkrimi	Tetor -Dhjetor /Planifikim (në Euro)	Dhjetor/Realizim (në Euro)	Tetor-Dhjetor /2022 (në Euro)
Zhleresimi dhe Amortizimi l mjeteve themelore	768,292.02 €	784,073.56	718,141.64
Totali	768,292.02 €	784,073.56	718,141.64

2. Shpenzimet e zhleresimit - Planifikim dhe realizim

Pershkrimi	Tetor -Dhjetor /Planifikim (në Euro)	Dhjetor/Realizim (në Euro)	Tetor-Dhjetor /2022 (në Euro)
Shpenzim per perkthim	5,000.00	1821.19	
Shpenzimet e interesit te kredis	71,858.25	67,067.7	86,229.90
Totali	76,858.25	68,888.89	86,229.90


2.9. Shpenzimet për Projektine e Kogjenerimit - Planifikim dhe realizim

Pershkrimi	Tetor -Dhjetor /Planifikim (në Euro)	Dhjetor/Realizim (në Euro)	Tetor-Dhjetor /2022 (në Euro)
Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	12,500.00	-	-
Totali	12,500.00	-	-

Zyrtari Kryesor Financiar dhe Thesarit
(ZKFTH)
Arton Shabani



Llogarit e pagueshme janë përfaqësuesit 1,986,230.13€ këto llogarit të pagueshme, mund të themi lirisht se janë të larta në dukje po kjo ka ardhur për shkak se gjatë fundit të kësaj periudhe kemi pranuar faturat e zgjerimit të rrjetit në kuadër të projektit të kognonimit. Gjithashtu vërehet një lehtësim i pagesave raport me muajin e kaluar eshte ne rënie borxhi ndaj furnitorëve –(44,193.23)€



6.1.Grafikoni i llogarive të pagueshme

KONTAKTI

NP Termokos Sh.A.

Rr. 28 Nëntori nr.181, Prishtinë

Telefon : 038 543-210,

Fax : 038 541-780,

Mobil : 044 555-680,

E mail : info@termokos.net



© N.P. Termokos Sh.A.

www.termokos.com